

Załącznik nr 5 do umowy
HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa Grantobiorcy:
Numer wniosku grantowego:
Tytuł projektu:

nr pozycji	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N								
															Planowany okres realizacji (od - do)	Wartość zadania planowanego do realizacji (pl)			w tym: pozostałe wydatki	Mierniki efektów cząstkowych		
															od	do	kwota brutto (K+L+M)	kwota netto	VAT	kwota brutto	kwota brutto	Nazwa [jednostka]
1	Zakup terminali użytkownika końcowego	Terminal użytkownika końcowego pozwalający na uruchomienie funkcjonalności platformy telemedycznej e-konsylium.	01.09.2023	30.09.2023	6 500,00	5 284,5500	1 215,4500	6 500,0000	0,0000	Liczba zakupionych terminali użytkownika końcowego	1	- faktura, protokół odbioru, potwierdzenie dokonania przelewu										
2	Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń (skaner z podajnikiem)	Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (skaner z podajnikiem).	01.09.2023	30.09.2023	0,00					Liczba narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń	1	- faktura, protokół odbioru, potwierdzenie dokonania przelewu										
3	Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń (aparat EKG z WiFi oraz wózkem i laserową drukarką zintegrowaną A4)	Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (aparat EKG z WiFi).	01.09.2023	30.09.2023	0,00					Liczba narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń	1	- faktura, protokół odbioru, potwierdzenie dokonania przelewu										
4	Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń (holter EKG 12 odprowadzeniowy)	Zakup narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń niezbędnych do realizacji konsultacji i weryfikacji schematów diagnostyczno-terapeutycznych (holter EKG 12 odprowadzeniowy).	01.09.2023	30.09.2023	0,00					Liczba narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń	1	- faktura, protokół odbioru, potwierdzenie dokonania przelewu										
5	Konsultacje medyczne w ramach wypracowanych przez Ośrodki Wiodące schematów diagnostyczno-terapeutycznych	Udział w konsultacjach oraz zapoznanie się z wnioskami z weryfikacji założeń schematu diagnostyczno-terapeutycznego.	01.09.2023	31.10.2023	0,00					Liczba przeprowadzonych konsultacji	50	- dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (lista pól, faktura, rachunek) wraz ze wskazaniem formy zaangażowania lekarzy; - dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (np. potwierdzenie przelewu, wyprzedzenia netto oraz pochodnych); - zał 8 do umowy (rozdzielenie zaangażowania lekarzy w ramach umowy grantowej); - zał. 12 do umowy (zawieszenie Grantobiorcy dot. rozliczanych wydatków).										
Razem						6 500,0000	5 284,5500	1 215,4500	6 500,0000	0,0000												

Data sporządzenia:

Zestawienie sporządził(a):
(imię i nazwisko, tel.)

Zestawienie zatwierdził(a):
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy oraz stanowisko)