PLAN DZIALAN W SEKTORZE ZDROWIA

NA POTRZEBY WDRAZANIA INICJATYWY REACT-EU

I.  INFORMACJE OGOLNE (BLOK )

PLAN DZIALAN MINISTERSTWA ZDROWIA
W SEKTORZE ZDROWIA NA ROK 2022

Wersja Planu dziatan (dalej PD)

[nr wersji/RRRR] - nr wersji PD (z uwzglednieniem wszystkich PD przyjetych w danym roku
kalendarzowym). Przyktadowo, jesli po raz pierwszy wysytany jest PD na 2021 r. wéwczas
wpisujemy nr wersji 1. W sytuacji, gdy do danego PD zostang zgtoszone uwagi i IP/IZ wprowadzi
pewne zmiany wowczas nadajemy nowy numer wersji (w tym wypadku 1.1). W przypadku, gdy
przyjety zostat juz PD na 2021 r., wpisujemy 2/2021, 3/2021 itd. RRRR dotyczy roku, w ktérym
sktadany jest PD.

Nazwa Programu Operacyjnego

wiaSciwa nazwa Programu, ktérego dotyczy PD
Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Dane kontaktowe osoby upowaznionej do ztozenia PD

2/2022

imig i nazwisko, komorka organizacyjna, stanowisko, tel. oraz e-mail osoby upowaznionej do ztozenia i podpisania PD

Matgorzata Iwanicka - Michatowicz, Zastepca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji

tel. 538 890 356, e-mail: m.iwanicka@mz.gov.pl

Dane kontaktowe osoby (0s6b) w instytucji sktadajgcej PD do kontaktéw roboczych

imie i nazwisko, komorka organizacyjna, stanowisko, tel. oraz e-mail 0sob wtasciwych merytorycznie w zakresie informacji

przedktadanych w PD

Jarostaw Izdebski, Departament Oceny Inwestycji, Naczelnik Wydziatu Oceny i Monitorowania |

tel. 880 340 053, e-mail: j.izdebski@mz.gov.pl

Edyta Gatgzka, Departament Oceny Inwestycji, Wydziat Oceny i Monitorowania 1, Giéwny

specjalista, tel. 882 359 361, e-mail: e.galazka@mz.gov.pl

Matgorzata lwanicka-Michatowicz

Zastepca Dyrektora

/dokument podpisany elektronicznie/

25 marca 2022 .
Data i podpis osoby

upowaznionej do ztozenia Planu dziatan
(zgodnie z informacjg w pkt Informacje ogdine)
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POIiS.11.P.27

POIiS.11.P.28

POIiS.11.P.29

POIiS.11.P.30

WYKAZ DZIALAN OPISANYCH W PD

Lista wszystkich konkursow oraz projektow pozakonkursowych, ktore zostang opisane w kolejnych blokach, tzn.:
— konkursy, ktére majg zostac ogtoszone w roku objetym danym PD i majg stanowi¢ przedmiot oceny Komitetu Sterujgcego,
— projekty pozakonkursowe, dla ktorych wnioski o dofinansowanie majg zostac¢ ztozone w roku objetym danym PD i majg stanowi¢ przedmiot oceny Komitetu Sterujgcego.

Przedmiot konkursu/
Tytut projektu pozakonkursowego

w przypadku konkursu - jego zakKres, natomiast w przypadku projektu pozakonkursowego - jego
tytut, lub jesli nie jest jeszcze znany, jego zakres (w sposob syntetyczny)

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze
krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Wzmocnienie publicznej stuzby krwi poprzez unowoczesnienie infrastruktury
budowlanej i informatycznej

Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej stuzby  krwi
unowoczesnienie infrastruktury budowlanej i doposazenie w sprzet

poprzez

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez modernizacje i doposazenie w

Planowana alokacja [PLN]

Planowany
termin
ogtoszenia
konkursu/
ztozenia
tisietel D12 whiosku o
wyrazona w PLN dofinansowani
ey wktad krajowy e dla projektu
’”vavkv,’;’ é,/'b’,v Zr;:—ego pozakonkurso
(kwalifikowalne wego
Srodki z UE)

kwartat oraz rok
(np. Il kw. 2021

r)

13 373 000,00 4171 028,88 Il kw. 2022 .

9724 000,00 2239 065,20 Il kw. 2022 .
12 273 000,00 1311 545,57 1l kw. 2022 r.
2572 000,00 378 393,37 Il kw. 2022 .
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POIiS.11.P.31

POIiS.11.P.32

POIiS.11.P.33

POIiS.11.P.34

POIiS.11.P.35

POIiS.11.P.36
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POIiS.11.P.38

POIiS.11.P.39

POIiS.11.P.40

POIiS.11.P.41

POIiS.11.P.42

sprzet

Budowa kompleksu mrozni oraz doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi w
celu przeciwdziatania negatywnym skutkom wystepowania pandemii COVID-19 i
innych chordb zakaznych

Zakup wyposazenia w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i
krwiolecznictwa

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwigkszenia efektywnosci jednostki
publicznej stuzby krwi

Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki
publicznej stuzby krwi

Poprawa jakosci swiadczeh w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez
unowoczes$nienie infrastruktury

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w zakresie dziatah naprawczych i
usuwania skutkéw pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez doposazenie w sprzet

Wsparcie infrastruktury technicznej celem przeciwdziatania negatywnym skutkom
wystepowania pandemii COVID-19 oraz przygotowania systemu na przyszte
zagrozenia epidemiologiczne

Poprawa dostepnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w obszarze publiczne;j
stuzby krwi poprzez rozw¢j infrastruktury technicznej

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w rozwoju infrastruktury w celu
wzmocnienia bezpieczenstwa zdrowotnego

Wsparcie infrastruktury technicznej w celu przeciwdziatania skutkom pandemii
COVID-19 i innych chordb zakaznych oraz przygotowania systemu na przyszte
zagrozenia epidemiologiczne

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w kontekscie przeciwdziatania skutkom
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POIiS.11.P.45

POIiS.11.P.46

POIiS.11.P.47

pandemii COVID-19 oraz innych choréb zakaznych

Dziatania naprawcze i przeciwdziatanie skutkom epidemii COVID-19 oraz innych
choréb zakaznych poprzez wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi

Doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi jako niezbedne dziatania do
zapobiegania, przeciwdziatania i zwalczania COVID-19 oraz innych chordb
zakaznych

Wsparcie publicznej stuzby krwi w rozwoju i modernizacji infrastruktury

Unowoczesnienie infrastruktury celem poprawy efektywnosci dziatania centrum
krwiodawstwa oraz przeciwdziatania sytuacjom kryzysowym

Wzmocnienie infrastrukturalne i sprzetowe w celu zwiekszenia efektywnosci,
dostepno$ci i jakosci udzielanych swiadczeh opieki zdrowotnej
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. KONKURS (BLOK II) Nie dotyczy



lll. PROJEKT POZAKONKURSOWY (BLOKIIII)

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.27
INFORMACJE OGOLNE

1.2 Tytut projektu

Unowoczes$nienie infrastruktury w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa
i krwiolecznictwa

[11.3 Beneficjent —nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Biatymstoku, ul. M. Sktodowskiej-Curie 23,
15-950 Biatystok

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/ regionatay *

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy



Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?,
doposazenie?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegoélnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowa

Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gitéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skfadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIK w Biatymstoku.

1 W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

2 W tym w szczegdlnoéci obejmujace zakup wyroboéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

el atdwnv nroiektir hinrac nod nnwaane zidentvfikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii
COVID-19 oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie
zagrozenia epidemiologiczne. Dzigki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywno$ci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury Terenowych Oddziatéw przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa
dawcow krwi i pracownikéw, szczegolnie w zakresie chordb zakaznych w kontekscie pandemii COVID-
19 i jej skutkdéw zdrowotnych i spotecznych, a takze zabezpieczy przed koniecznos$cig wstrzymywania
pobierania krwi i narazania systemu opieki zdrowotnej na niedobory w zaopatrzeniu w sktadniki krwi.

Realizacja projektu umozliwi zapewnienie dystansu miedzy dawcami, unikanie mozliwosci kontaktu
dawcéw z osobami chorymi, ograniczenie kontaktéw miedzy pracownikami z réznych dziatow
i pracowni, ograniczenie kontaktu z materiatem potencjalnie zakaznym, zwiekszenie mozliwosci
pobierania krwi w warunkach matych ekip oraz zwiekszenie skutecznosci odkazania pomieszczen.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$é poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Biatymstoku i Oddziatach
Terenowych. Zakup wyposazenia medycznego, laboratoryjnego, informatycznego oraz sprzetu do
dezynfekcji, z uwzglednieniem aktualnych oraz przysziych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy
czas wykonywania proceséw, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen.
Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan
stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:
Zadanie nr 1 — Przygotowanie projektu obejmuje koszt dotyczacy:
a) Dokumentacji projektowej budowy budynku Terenowego Oddziatu RCKiK w tomzy,
b) Dokumentacji projektowej przebudowy i dostosowania pomieszczen w budynku RCKIiK
w Biatymstoku,
c) Dokumentacji projektowej zakupu i instalacji poczty pneumatyczne;j,
d) Dokumentacji projektowej aranzacji i zakupu wyposazenia wnetrz w budynku RCKiK
w Biatymstoku,
e) Studium wykonalnosci.

Zadanie nr 2 — Prace budowlane — roboty polegajgce na:

a) Budowie budynku Terenowego Oddzialu RCKiIK w tomzy - przeniesienie oddziatu
z pomieszczen wynajmowanych w budynku Szpitala Wojewodzkiego w tomzy celem
wyeliminowanie ryzyka zwigzanego z kontaktem dawcéw z chorymi pacjentami szpitala oraz
ryzyka wstrzymania pobierania krwi. Zadanie zostato zrealizowane w 2020 r.

b) Przebudowie i dostosowaniu pomieszczen w budynku RCKIiK w Biatymstoku poprzez
powiekszenie poczekalni dawcéw oraz utworzenie dodatkowego gabinetu lekarskiego
i stanowiska rejestratora medycznego. Powiekszenie sali pobierania krwi ze zwiekszeniem
liczby stanowisk oraz modernizacja pomieszczenia, do ktérego zostanie przeniesiona
pracownia napromieniowujgca sktadniki krwi. Ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
odpowiedniego dystansu miedzy osobami, a takze potrzebe przyspieszenia obstugi dawcow,
niezbedne jest powiekszenie poczekalni i sali pobierania krwi oraz zwiekszenie liczby
stanowisk oddawania krwi przez dawcow.

c) Zakupie i instalacji poczty pneumatycznej, obstugujgcej probki krwi i sktadniki krwi w gtownym
budynku RCKIiK w Biatymstoku celem zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen
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wsrod pracownikéw RCKiK w Biatymstoku poprzez ograniczenie kontaktow oséb pracujgcych
w réznych dziatach Centrum oraz ograniczenie kontaktu z materiatem potencjalnie zakaznym.
Zadanie 3. Nadzér nad robotami budowlanymi:
a) nadzor inwestorski nad budowg budynku Terenowego Oddziatu RCKiK w tomzy,
b) nadzér inwestorski nad przebudowg i dostosowaniem pomieszczen w budynku RCKIiK
w Biatymstoku,
¢) nadzoérinwestorski nad zakupem i instalacjg poczty pneumatycznej dla RCKiK w Biatymstoku.
Zadanie 4. Zakup wyposazenia medycznego — zakup wyposazenia dla RCKiK w Biatymstoku
i Oddziatdbw Terenowych przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej infrastruktury sprzetowej
niezbednej do reagowania w sytuacjach kryzysowych, szczegdlnie w okresie pandemii COVID-19
i innych chordéb zakaznych.

Zadanie 5. Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
laboratoryjnego i informatycznego) dla RCKiK w Biatymstoku i Oddziatéw Terenowych przyczyni sie
do stworzenia nowoczesnej bazy sprzetowej niezbednej do zachowania ciggtosci pracy w sytuacjach
kryzysowych.

Zadanie 6. Zakup sprzetu do dezynfekcji — zakup sprzetu dla RCKiK w Bialymstoku i Oddziatow
Terenowych.

Zadanie 7. Dziatania informacyjno-promocyjne prowadzone z wykorzystaniem tablic informacyjno-
pamigtkowych, naklejek, plakatow i informacji na stronie internetowej RCKIiK. Dziatania bedg
promowac i informowaé o projekcie dofinansowanym w ramach srodkéw z Osi priorytetowej Xl
REACT-EU.

Zadanie 8. Zarzgdzanie projektem - wydatki osobowe dla pracownikéw zespotu projektowego oraz
ustuga zewnetrzna dot. rozliczenia projektu do dnia ztozenia wniosku o ptatno$é koncows.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2019.1lI
Planowana data zakonczenia 2023.lII

Zrédfa finansowania

1I1.16 Planowany koszt
catkowity [PLN]

catkowita wartosc¢ projektu,
obejmujgca zarbwno
wydatki kwalifikowalne
(wktad UE i wktad krajowy)
Jak i niekwalifikowalne w
podziale na lata realizacji
inwestycji oraz tgczna
kwota

111.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartos$¢ wydatkéw

2020 2021

6 302 342,85 462 088,39

382 571,85
4 125 457,53

2022

6 072 697,64

4987 734,85

2023

4 706 900,00

3877 235,77

Razem

17 544 028,88

13 373 000,00



kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i
wktad krajowy) w podziale
na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]

alokacja srodkow UE

przeznaczona na projekt

111.19 Planowane
dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom

dofinansowania UE na

projekt w %

4 125 457,53

100

382 571,85 4987 734,856 387723577

100 100 100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

L.p.

1.

3.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie
bedg realizowane w
ramach projektu

Zadanie nr 1 -
Przygotowanie
projektu

Zadanie nr 2 - Prace
budowlane

Zadanie nr 3 - Nadzor
nad robotami
budowlanymi

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na
dane zadanie

a) Dokumentacja projektowa budowy budynku
Terenowego Oddziatu RCKiK w tomzy (wartos¢
wydatkéw niekwalifikowalnych wynosi 92 828,90
zt);

b) Dokumentacja projektowa przebudowy i
dostosowania pomieszczerh w budynku RCKiK w
Biatymstoku;

c) Dokumentacja projektowa zakupu i instalacji poczty
pneumatycznej;

d) Dokumentacja projektowa aranzacji i zakupu
wyposazenia wnetrz w budynku RCKiK w
Biatymstoku;

e) Studium wykonalnosci.

Prace budowlane w zakresie:

Budowy budynku Terenowego Oddziatu RCKiK w t.omzy
(wartos¢  wydatkédw  niekwalifikowalnych  wynosi
2 047 387,62 zt)

Przebudowy i dostosowania pomieszczeh w budynku
RCKIiK w Biatymstoku.

Instalacja poczty pneumatycznej
Biatymstoku.

dla RCKiK w

Nadzér inwestorski nad budowg budynku Terenowego
Oddzialu RCKiK w tomzy (wartos¢ wydatkow
niekwalifikowalnych wynosi 15 062,70 zt);

Nadzér inwestorski nad przebudowg i dostosowaniem
pomieszczen w budynku RCKIK w Biatymstoku;

Nadzoér inwestorski nad zakupem i instalacjg poczty
pneumatycznej dla RCKiK w Biatymstoku.

10

13 373 000,00

100

Szacunkowa
wartosé
catkowita

zadania [PLN]

473 098,97

8 265 832,01

98 400,00



Zakup wyposazenia medycznego dla RCKiK w

Zadanie nr 4 - Zakup Biatymstoku i Oddziatéw Terenowych.

wyposazenia
medycznego

Zadanie nr 5 - Zakup Zakup wyposazenia niemedycznego (w tym
wyposazenia laboratoryjnego i informatycznego) dla RCKiK w
niemedycznego  Biatymstoku i Oddziatéw Terenowych.

Zadanie nr 6 - Zakup Zakup sprzetu do dezynfekcji do RCKiK w Biatymstoku i
sprzetu do dezynfekcji Oddziatéw Terenowych.

Zadanie nr 7 -

Dziatania Zakup tablic informacyjno-pamigtkowych, naklejek,
informacyjno- plakatéw i informacji na stronie internetowe;.
promocyjne
Zadanie nr 8 - Wydatki osobowe dla pracownikéw  zespotu
Zarzadzanie projektowego oraz ustuga zewnetrzna dot. rozliczenia
projektem projektu do dnia ztoZzenia wniosku o ptatno$¢ koricowa.

11

246 952,32

7817 303,26

8 949,00

19 188,00

614 305,32



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Jednostka Wartos¢ Wartosé
Rodzaj miary szacowana do docelowa
Nazwa wskaznika osiggniecia
produktu/ rezultatu np. osoba, dzieki zacii zaktadana w
godzina, szt., etc Zleki realizacyi PO/SZO0P
projektu
Liczba podmiotéw POZ objetych produkt n/d n/d n/d

wsparciem we wdrozeniu e-Ustug
Liczba wspartych podmiotéw w sektorze
ochrony  zdrowia, z  wylgczeniem produkt szt. 1 118
podmiotéw POZ
Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego produkt
- CV2 PLN/EUR 221 384,00 PLN 123 130 515 EUR

Wartos¢  wydatkéw  kwalifikowalnych produkt
przeznaczonych na dziatania zwigzane z

pandemig COVID-19 - CV29 PLN/EUR 33 508,15 PLN 26 382 022 EUR
Liczba leczonych w podmiotach

leczniczych objetych wsparciem rezultat n/d n/d n/d
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.28

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wzmocnienie publicznej stuzby krwi poprzez unowoczesnienie infrastruktury budowlanej
i informatycznej

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy ul. Ks. Markwarta 8,
85-015 Bydgoszcz

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regioralny *

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okres$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku Wojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: B adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotow funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlanesd,
doposazenie*, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki sp6jnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donagciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wplynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidiowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Bydgoszczy.

3 W szczegéinie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

4 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdéw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
Srodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otbwnv nroiekti biorac nod nwaae zidentvfikowane nrohlemv oraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmocnienie jego dlugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie zagrozenia
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwigkszenia bezpieczenstwa dawcéw Krwi
i pracownikéw stuzby krwi szczegodlnie w zakresie chordb zakaznych, w kontekscie pandemii COVID
-19 i jej skutkdw zdrowotnych i spotecznych.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane) i informatycznej w RCKiK w Bydgoszczy i Oddziatach Terenowych.
Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan
stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywoftanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Podstawowg przestankg zmian lokalizacji trzech Terenowych Oddziatéw (TO) jest ich usytuowanie,
co w znacznym stopniu utrudnia dostep dla spoteczenhstwa, jak rowniez niewystarczajgca ich
powierzchnia uzytkowa. Obecnie lokale zajmujg okoto 90m2 — 100m2 powierzchni uzytkowej, co
uniemozliwia wydzielenie s$luz, zachowanie odpowiedniego dystansu pomiedzy osobami. Brakuje
miejsca do usytuowania wszystkich elementéw niezbednych do obstugi krwiodawcow (np. brak
wladciwej poczekalni, brak szatni). Dzieki budowie nowych TO w Brodnicy, Grudzigdzu
i Inowroctawiu zwiekszy sie iloS¢ nowych stanowisk do poboru krwi i jej skladnikéw, w tym takze
0socza pobieranego od ozdrowiehcow. Nastgpi rowniez poprawa dostepnosci do TO, uniezaleznienie
od komunikacji zbiorowej poprzez utworzenie miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe powstang w
obrebie nieruchomosci, na terenie zamknietym i bedg bezptatnie udostepnianie dla krwiodawcéw.
Ponadto, siedziba RCKiK w Bydgoszczy oraz 5 TO: w Brodnicy, Grudzigdzu, Inowroctawiu, Toruniu i
Wioctawku zostang doposazone w sprzet informatyczny, co umozliwi prowadzenie szkolen
wewnetrznych oraz zebran w sposob zdalny. Zakupiony sprzet bedzie dostosowany do wymagan
zwigzanych z pandemig oraz przyczyni sie do usprawnienia promocji honorowego dawstwa krwi w
warunkach zagrozen epidemiologicznych. W uzasadnionych przypadkach umozliwi wykonywanie
pewnych czynnosci w trybie zdalnym.

W celu poprawy dostepnosci do TO RCKiK w Bydgoszczy, przeciwdziataniu negatywnym skutkom
pandemii COVID-19 oraz przygotowanie stuzby krwi na potencjalne przyszte zagrozenia
epidemiologiczne, w ramach inwestycji planuje sie wykonac¢ nastepujgce zadania:

Zadanie 1. Zakup nieruchomosci - zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby TO w
Brodnicy (zrealizowane w 2021 r.), zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby TO
w Grudzigdzu (zrealizowane w 2021 r.) oraz zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby TO w
Inowroctawiu.

Zadanie 2. Przygotowanie dokumentacji - opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla 3 inwestycji (zadanie czesciowo zrealizowane w 2021 r.).

Zadanie 3. Budowa Oddziatléw Terenowych RCKIiK - zadanie obejmuje budowe trzech TO:
a) Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem
parkingu dla krwiodawcow (TO w Brodnicy).
b) Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem
parkingu dla krwiodawcow (TO w Grudzigdzu).
c) Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami, zagospodarowaniem terenu i wykonaniem
parkingu dla krwiodawcéw (TO w Inowroctawiu).
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Budowane obiekty bedg przygotowane na przyszie zagrozenia epidemiologiczne. Architektura TO
bedzie uwzglednia¢ powstanie sluz oraz powierzchnie uzytkowg zapewniajgcg bezpieczng obstuge
krwiodawcéw i bezpieczenstwo pracownikow. Wszystkie etapy poboru krwi odbywac sie bedg z
zachowaniem wysokich standardow bezpieczenstwa, mozliwa bedzie preselekcja dawcow,
zachowanie wiasciwej odlegtosci pomiedzy osobami w caltym procesie rejestracji, kwalifikacji oraz
oddawania krwi i jej sktadnikéw. Utworzonych zostanie wiecej stanowisk do poboru osocza metodg
plazmaferezy automatycznej. Pracownikom zostanie stworzone odpowiednie zaplecze umozliwiajgce
bezpieczng prace. Nastgpi zwiekszenie dostepnosci dla krwiodawcéw miedzy innymi poprzez
zapewnienie bezptatnych miejsc parkingowych usytuowanych na terenie nieruchomosci.

Zadanie 4. Zakup wyposazenia niemedycznego - zakup sprzetu informatycznego na potrzeby
RCKiK w Bydgoszczy oraz TO w Brodnicy, Grudzigdzu, Inowroctawiu, Toruniu i Wtoctawku.

Zadanie 5. Promocja projektu - informacje na stronie internetowej beneficjenta, materiaty prasowe,
tablice informacyjne oraz wydruk plakatéw, ulotek.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach

projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021.1lI
Planowana data zakoniczenia 2023.|

[rok] [rok]

Zrodta finansowania 2021 2022

[rok] 2023 Razem

111.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca zaréwno wydatki

kwalifikowalne (wktad UE | wkfad krajowy) jak i 634 840,20 10405 725,00 922 500,00 11963 065,20
niekwalifikowalne.w podziale na lata realizacji inwestycji

oraz tgczna kwota

111.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]
wartosc¢ wydatkoéw kwalifikowanych w projekcie (wktad UE i 516 130.24 8 457 869.76 750 000.00 9 724 000.00

wktad krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji oraz
tgczna kwota

111.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]
516 130,24 8457 869,76 750 000,00 9 724 000,00

alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt

111.19 Planowane dofinansowanie UE [%]
100 100 100 100

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

111.20 Dziatania w projekcie
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Nazwa zadania

Opis dziatania

Szacunkowa

kiaczows zaaanyd, jakio bedal |y < r; opis planowanych do podjecia dziatan sktadajacych sie na = warto$¢ catkowita

realizowane w ramach
projektu

Zakup nieruchomosci

Przygotowanie
dokumentac;ji

Budowa Oddziatéw
Terenowych RCKIiK

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Promocja projektu

dane zadanie

Zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby
TO w Brodnicy;

Zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby
TO w Grudzigdzu;

Zakup nieruchomosci niezabudowanej na potrzeby
TO w Inowroctawiu.

Opracowanie dokumentacji PFU dla TO w Brodnicy;
Opracowanie dokumentacji PFU dla TO w
Grudzigdzu;

Opracowanie dokumentacji PFU dla TO w
Inowroctawiu.

Budowa TO w Brodnicy

Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem parkingu
dla krwiodawcow;

Budowa TO w Grudzigdzu:

Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem parkingu
dla krwiodawcow;

Budowa TO w Inowroctawiu

Budowa nowego obiektu wraz z instalacjami,
zagospodarowaniem terenu i wykonaniem parkingu
dla krwiodawcow.

Sprzet informatyczny dla RCKiK w Bydgoszczy oraz
TO w Brodnicy, Grudzigdzu, Inowroctawiu, Toruniu,
Whoctawku

Informacje na stronie internetowej beneficjenta,
materiaty prasowe, tablice informacyjne oraz
wydruk plakatéw, ulotek.

Tablice informacyjne stanowig wydatki
niekwalifikowalne (2 545,20 zt brutto).
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zadania [PLN]

597 940,20

43 050,00

10 824 000,00

495 075,00

3 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p. Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wytgczeniem podmiotow POZ

Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
4  na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka miary

np. osoba, godzina, szt.,

etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Wartosc
szacowana do
osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

0,00 PLN

0,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD

Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrot nazwy wojewodztwa . numer osi priorytetowej . litera ,P” . kolejny numer
projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.29

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Poprawa funkcjonowania jednostki publicznej stuzby krwi poprzez unowoczes$nienie infrastruktury
budowlanej i doposazenie w sprzet

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdansku, ul. J6zefa Hoene Wrornskiego 4,
Gdansk

[1l.4 Zakres terytorialny inwestyciji ogolnopolski/ regienatry-*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO. zawsz”e nalezy pozostawic siowo adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlaned,
doposazenie®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$c¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegolnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnos$ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz

zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gitéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skftadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Gdansku.

5 W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

6 W tym w szczegdlnoéci obejmujace zakup wyroboéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otdwnv nroiektir hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszte zagrozenia
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcéw krwi
i pracownikow stuzby krwi, szczegodlnie w zakresie chorob zakaznych w kontekscie pandemii COVID-
19 i jej skutkdéw zdrowotnych i spotecznych, a takze zabezpieczy przed koniecznos$cig wstrzymywania
pobierania krwi i narazania systemu opieki zdrowotnej na niedobory w zaopatrzeniu w sktadniki krwi.

Zakupy inwestycyjne sprzetu poprawig jakos¢ pracy RCKIK w Gdansku oraz umozliwig bezpieczne
przechowywanie wiekszej liczby sktadnikdéw krwi i materiatdw wyjsciowych niezbednych do ich
wytworzenia oraz realizacje zadan doraznych, wynikajgcych z potrzeb przeciwdziatania pandemii, co
jest bardzo wazne w czasie zagrozenia epidemiologicznego.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Gdansku i Oddziatach
Terenowych. Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych
rozwigzan stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Wybudowanie dwaéch obiektéw dla Oddziatéw Terenowych (OT) w Koscierzynie i w Kartuzach pozwoli
relokowac ich siedziby z dzierzawionych pomieszczen w szpitalach. Dzieki wybudowaniu dwéch OT
oraz remontowi RCKiK w Gdansku wyeliminowane zostanie zagrozenie zwigzane z krzyzowaniem sie
drég oséb chorych i dawcow krwi. Pozwoli to takze na usprawnienie przebiegu donacji w czasie
pandemii (organizacja preselekcji, mozliwosé zapewnienia dystansu spotecznego pomiedzy dawcami
oraz tatwiejsze utrzymanie higieny).

RCKiK w Gdansku boryka sie z ograniczong przestrzenig udostepniong na uzytek obstugi dawcéw.
Planowana modernizacja funkcji pomieszczen - remont dziatu dawcéw, ma zapewnic lepsze warunki
obstugi dawcow, zwiekszenie ich komfortu oraz sprawniejsze pobieranie krwi i jej skfadnikéw.
Zwiekszenie liczby stanowisk rejestracji, gabinetéw lekarskich, w ktérych odbywa sie kwalifikacja
dawcéw, pomieszczen w ktdrych pobierane sg prébki i krew, przyczyni sie do szybszej, efektywniejsze;j
i bezpieczniejszej obstugi krwiodawcéw. Dzieki temu nie powinna sie pojawi¢ sytuacja zbyt duzego
zageszczenia osoOb odwiedzajgcych placéwki.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

1. Przygotowanie projektu:

a) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w Koscierzynie — PFU, projekt zagospodarowania
dziatki/terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
b) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w Kartuzach — PFU, projekt zagospodarowania
dziatki/ terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
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c) Projekt techniczny dot. modernizacji instalacji energetycznej i CO gtéwnej siedziby RCKiK
w Gdansku.
d) Studium wykonalnosci dla projektu.

2. Zakup nieruchomosci gruntowych:
a) zakup dziatki niezabudowanej w Koscierzynie — zrealizowany w 2021 r.
b) zakup dziatki niezabudowanej w Kartuzach — zrealizowany w 2021 r.

3. Roboty budowlane:

a) Remont dziatu dawcéw w budynku gtéwnej siedziby RCKiK w Gdansku: postepowanie
o zamédwienie publiczne na roboty budowlane, realizacja rob6t remontowych.

b) Modernizacja instalacji energetycznej z uwzglednieniem wymiany oswietlenia na
energooszczedne, montaz systemu paneli fotowoltaicznych, modernizacja instalacji CO z
wymiang wezla CO w gléwnej siedzibie RCKiIK w Gdansku: ogtoszenie postepowania
0 zamowienie publiczne, realizacja robét instalacyjnych.

b) Budowa OT w Koscierzynie: ogtoszenie postepowania o zamowienie publiczne w trybie
"zaprojektuj i wybuduj", uzyskanie pozwolenia na budowe i innych wymaganych zgdd / uzgodnien,
realizacja robo6t budowlanych.

c) Budowa OT w Kartuzach: ogtoszenie postepowania o zamowienie publiczne w trybie
"zaprojektuj i wybuduj", uzyskanie pozwolenia na budowe i innych wymaganych zgéd / uzgodnien,
realizacja robot budowlanych.

4. Nadzér nad robotami budowlanymi: nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi
w zakresie wszystkich branz: architektura, budownictwo, szczegétowe branze techniczne.

5. Doposazenie medyczne: zakup sprzetu medycznego niezbednego do prowadzenia
podstawowej dziatalnosci dla RCKiK w Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie,
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie, Wejherowie.

6. Doposazenie niemedyczne: zakup sprzetu informatycznego niezbednego do prowadzenia
podstawowe] dziatalnosci dla RCKiK w Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie,
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie, Wejherowie.

7. Zarzadzanie projektem: Zatrudnienie osoby/podmiotu do koordynacji nad realizacjg
i rozliczeniem inwestycji.

8. Promocja projektu: informacje na stronie internetowej Beneficjenta, materiaty prasowe,
tablice informacyjno-pamigtkowe.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach
projektu

Nie dotyczy
I11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2021. 1V
Planowana data zakonczenia 2023. Il
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Zrodta finansowania 2021[rok] 2022[rok] 2023[rok] Razem
[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartosc projektu, obejmujgca zaréwno

wydatki kwalifikowalne (wktad UE | wktad 629 856,31 6 477 344,63 6 477 344,63 13 684 545,57
krajowy) jak i niekwalifikowalne.w podziale na

lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny
[PLN]

warto$é wydatkéw kwalifikowanych w projekcie 512 190,50 5 880 404,75 5 880 404,75 12 273 000,00
(wktad UE i wktad krajowy) w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

I11.18 Planowane dofinansowanie UE
[PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt

512 190,50 5880404,75 5880404,75 12273 000,00

[11.19 Planowane dofinansowanie UE
[%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na
projekt w %

100 100 100 100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania

. Szacunkowa
L.p. _ Kluczowe zadania, krétki opis planowanych do podjecia dziatar sktadajgcych sie na | warto$¢ catkowita
Jakie beda realizowane dane zadanie .
w ramach projektu zadania [PLN]

a) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w
Koscierzynie — PFU, projekt zagospodarowania
dziafki/terenu, projekt architektoniczno-budowlany
oraz projekt techniczny.

b) Dokumentacja projektowa dot. budowy OT w
Kartuzach - PFU, projekt zagospodarowania dziatki/
terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz 314 200,00
projekt techniczny.

c¢) Projekt techniczny dot. modernizaciji instalacji
energetycznej i CO gtéwnej siedziby RCKiK w
Gdansku.

d) Studium wykonalnosci dla projektu.

Przygotowanie
projektu

1) OT w Koscierzynie: dziatka niezabudowana, opfaty
zwigzane z zakupem dziatki,

2) OT w Kartuzach: dziatka niezabudowana, optaty
zwigzane z zakupem dziafki.

a) Remont dziatu dawcéw w budynku gtéwnej
siedziby RCKiK w Gdansku: postepowanie o
zamowienie publiczne na roboty budowlane,
realizacja rob6t remontowych.

b) Modernizacja instalacji energetycznej z
uwzglednieniem wymiany oswietlenia na

Zakup
2 nieruchomosci
gruntowych

629 856,31

3 Roboty budowlane 8 658 966,30
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energooszczedne, montaz systemu paneli
fotowoltaicznych, modernizacja instalacji CO z
wymiang wezta CO w gtéwnej siedzibie RCKiK w
Gdansku: ogtoszenie postepowania o zamoéwienie
publiczne, realizacja robo6t instalacyjnych.

c) Budowa OT w Ko$cierzynie: ogtoszenie
postepowania o zaméwienie publiczne w trybie
"zaprojektuj i wybuduj", uzyskanie pozwolenia na
budowe i innych wymaganych zgéd / uzgodnien,
realizacja robot budowlanych.

d) Budowa OT w Kartuzach: ogtoszenie postepowania
0 zamowienie publiczne w trybie "zaprojektuj i
wybuduj", uzyskanie pozwolenia na budowe i innych
wymaganych zgdd / uzgodnien, realizacja robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie wszystkich branz:

architektura, budownictwo, szczegétowe branze
techniczne.

Zakup sprzetu medycznego niezbednego do
prowadzenia podstawowej dziatalnosci dla RCKIiK w
Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie, 2 362 000,00
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie,

Wejherowie .

Zakup sprzetu informatycznego niezbednego do

prowadzenia podstawowej dziatalnosci dla RCKiK w

Gdansku oraz OT w Gdyni, Kartuzach, Koscierzynie, 1 122 000,00
Kwidzynie, Starogardzie Gdanskim, Tczewie,
Wejherowie.

Zatrudnienie osoby lub podmiotu do koordynacji nad
realizacjg i rozliczeniem inwestycji.

Nadzér budowlany 123 000,00

Doposazenie
medyczne

Doposazenie
niemedyczne

Zarzgdzanie
projektem

359 522,96

Informacje na stronie internetowej Beneficjenta,

Promocja projektu  materiaty prasowe, tablice informacyjno-pamigtkowe. 15000,00
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we wdrozeniu
e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z
wytgczeniem podmiotéw POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat
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Jednostka miary Wartos¢ szacowana Warto$¢ docelowa
np. osoba, godzina, szt,, etc do osiggniecia dzieki zaktadana w
' ' T realizacji projektu PO/SZOO0P
n/d n/d n/d
szt. 1 118
PLN/EUR 2143 450,77 PLN 123 130 515 EUR
PLN/EUR 0,00 PLN 26 382 022 EUR
n/d n/d n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD- Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewddztwa . numer osi priorytetowe; .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrétéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.30

INFORMACJE OGOLNE

1.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi poprzez modernizacje i doposazenie w sprzet

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul, Kaszubska 9, 62-800 Kalisz

1.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionalny *

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

. ; adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy

1.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP

typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy

Wsparcie podmiotéw funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane?,
doposazenie®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

7w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).
8 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym

oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu

$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegolnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnos$ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okredlone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtbwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donaciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdoéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektorych punktow krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wpltynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotéw nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnos$ci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie chordb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnos$ci ustug Swiadczonych przez
RCKIiK w Kaliszu.

11111 Cel projektu

cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Celem projektu jest poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia
w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a takze wspieranie kryzysowych
dziatan naprawczych majgcych na celu zabezpieczenie wiasciwej infrastruktury technicznej oraz
sprzetowej w kontekscie pandemii COVID-19. Pandemia osfabita system ochrony zdrowia,
a przeciwdziatanie temu procesowi poprzez wielokierunkowe wsparcie pozwoli niewatpliwie go
wzmocni¢ oraz przygotowa¢ na kolejne zagrozenia epidemiologiczne w sposob zapewniajgcy
stabilizacje systemu.
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Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikow stuzby krwi szczegdlnie w zakresie choréb zakaznych, w kontekécie pandemii COVID-
19 i jej skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Osiagniecie okreslonych powyzej celow bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien
w zidentyfikowanych obszarach, tj. roboty budowlane, doposazenie w sprzet medyczny i niemedyczny,
(w tym: sprzet do dezynfekcji oraz srodki ochrony indywidualne;j).

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtbwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej w RCKiK w Kaliszu. Zakup wyposazenia medycznego,
laboratoryjnego, sprzetu do dezynfekcji oraz $rodkéw ochrony indywidualnej, z uwzglednieniem
aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania proceséw,
przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe dziatania
przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzah stanowigcych dziatania
naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Realizacja inwestycji dotyczy siedziby gtdwnej RCKiIK w Kaliszu. Analizujgc stan aktualny
infrastruktury RCKIiK w Kaliszu stwierdzono niewystarczajgcg powierzchnie uzytkowg, w tym réowniez
niewystarczajgcg ilo§¢ wyodrebnionych stanowisk pracy, braki w zakresie wyrobéw medycznych
i niemedycznych, wykorzystywanych w realizowanych procesach. W zwigzku z powyzszym, konieczna
jest realizacja dziatan, majgcych na celu ochrone potrzeb pacjentow, dawcéw, personelu. Majgc
doswiadczenia w walce z pandemig COVID-19 RCKiK w Kaliszu dostrzega ogromng potrzebe
prowadzenia dziatan naprawczych, majgcych na celu unowoczesnienie infrastruktury. Wykonanie
wszystkich zaplanowanych prac budowlanych oraz doposazenie w urzadzenia medyczne
i niemedyczne (w tym réwniez w sprzet do dezynfekcji oraz srodki ochrony indywidualnej) wptyng na
ograniczenie transmisji czynnikéw zakaznych.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:
1. Zadanie 1: Przygotowanie projektu
Zadanie obejmuje wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej i technicznej dotyczacej
remontu wnetrza przestrzeni ogoélnodostepnej (zrealizowane w 2021 r.) oraz w zakresie remontu
rozdzielni elektrycznej; sporzadzenie Studium Wykonalnosci dla projektu.

2. Zadanie 2: Prace budowlane

Realizacja robét budowlanych majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa dawcow i pracownikéw,

eliminacje krzyzowania sie ich drog, zwiekszenie powierzchni dostepnej dla krwiodawcow i dla

pracownikow, skutkujgcej ich rozproszeniem na wigkszej powierzchni i utrzymaniem dystansu.
Dziatania realizowane w ramach zadania:

e Remont wnetrza przestrzeni ogélnodostepne;j - holu dla dawcow z korytarzem gtéwnym, strefg
dla osd6b oczekujgcych z wyodrebnieniem drugiego Gabinetu Lekarskiego i stotéwki,
przeniesienie kasy, stworzenie miejsca na stotdwce do samoobstugi w zakresie
przygotowania napojéw (zadanie w tym zakresie zostato zrealizowane w 2021 r.).

e Remont techniczny rozdzielni elektrycznej: wymiana szaf rozdzielni, okablowania,
zabezpieczenh.

3. Zadanie 3: Nadzér nad pracami budowlanymi — petnienie funkcji inspektora nadzoru nad
realizacjg robét budowlanych. Ustuga zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi dot. remontu
wnetrza przestrzeni ogélnodostepnej zostata zrealizowana w 2021 r.

4. Zadanie 4: Zakup wyposazenia medycznego — zakup sprzetu medycznego dla Pracowni

Preparatyki i Pracowni Ekspedycji, niezbednego do prowadzenia podstawowej dziatalnosci RCKiK
w Kaliszu.
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5. Zadanie 5: Zakup wyposazenia niemedycznego - zakup sprzetu laboratoryjnego dla Pracowni
Preparatyki, zakup, konfiguracja i instalacja serwera, zakup sprzetu do dezynfekcji, srodkow
ochrony indywidualnej oraz wyposazenia socjalno-bytowego. Wyposazenie socjalno-bytowe Holu
Dawcéw zostato zakupione w 2021 r. Zakup $srodkoéw ochrony indywidualnej oraz sprzetu do
dezynfekcji zostat czesciowo zrealizowany.

6. Zadanie 6: Promocja projektu - tablica informacyjno-promocyjna, plakat, ulotki, artykut w prasie,
informacja na stronie internetowej Beneficjenta.

7. Zadanie 7: Zarzadzanie projektem - firma zewnetrzna. Prace zespotu projektowego:
sprawowanie nadzoru nad realizacjg kazdego etapu projektu, opracowywanie i gromadzenie
dokumentaciji finansowej i prawnej oraz biezace i kohcowe rozliczenie.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
Nie dotyczy.
[11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2020.1
Planowana data zakonczenia 2023.111

Zrodta finansowania 2020 2021 2022 2023 Razem

[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca zaréwno
wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy)
Jak i niekwalifikowalne. W podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

92 151,98 527 729,77 1944 600,00 385911,62 2950 393,37

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny
[PLN]

warto$¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie 82 237,37 437 585,18 1731 111,10 321 066,35 2 572 000,00
(wktad UE | wktad krajowy) w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

I11.18 Planowane dofinansowanie UE
[PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na projekt

82 237,37 437 585,18 1731111,10 321 066,35 2 572 000,00

111.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na 100 100 100 100 100
projekt w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie
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L.p.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie
bedg realizowane w
ramach projektu

Zadanie 1:
Przygotowanie
projektu

Zadanie 2:
Prace budowlane

Zadanie 3:
Nadzér nad pracami
budowlanymi

Zadanie 4: Zakup
wyposazenia
medycznego

Zadanie 5: Zakup
wyposazenia
niemedycznego

Zadanie 6:
Promocja projektu

Zadanie 7:
Zarzadzanie
projektem

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na
dane zadanie

- Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej
remontu wnetrza przestrzeni ogélnodostepnej;

- Przygotowanie dokumentacji projektowej i technicznej
niezbednej do remontu rozdzielni elektrycznej;

- Sporzadzenie Studium Wykonalnosci.

- Realizacja robét budowlanych w zakresie remontu
wnetrza przestrzeni ogélnodostepne;j.

- Realizacja robét budowlanych w zakresie remontu
rozdzielni elektrycznej - wymiana szaf rozdzielni,
okablowania, zabezpieczeh. Odbidr techniczny
instalacji.

- Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych - wnetrze przestrzeni ogélnodostepnej;

- Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot
budowlanych - rozdzielnia elektryczna.

Zakup sprzetu medycznego dla Pracowni Preparatyki i
Pracowni Ekspedycji, niezbednego do prowadzenia
podstawowej dziatalnosci RCKiK w Kaliszu.

Zakup sprzetu laboratoryjnego dla Pracowni
Preparatyki, zakup, konfiguracja i instalacja serwera,
zakup wyposazenia socjalno-bytowego, sprzetu do
dezynfekgciji i sSrodkéw ochrony indywidualne;.

Realizacja dziatan informacyjno-promocyjnych projektu:
tablica informacyjno-promocyjna, plakat, ulotki, artykut
w prasie, informacja na stronie internetowej
Beneficjenta.

Zarzadzanie projektem — firma zewnetrzna.
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Szacunkowa
wartosé
catkowita
zadania [PLN]

60 135,00

464 357,98

7 180,74

1264 800,00

832 808,03

21 111,62

300 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

—_

Rodzaj

Nazwa wskaznika

produktu/ rezultatu

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we

wdrozeniu e-Ustug produkt
Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, rodukt

z wytgczeniem podmiotéw POZ p
produkt

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

; rezultat
wsparciem
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Jednostka miary

np. osoba, godzina, szt.,
efc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Warto$¢ szacowana
do osiggniecia
dzieki realizaciji

projektu

n/d

1171 111,11 PLN

308 822,73 PLN

n/d

Wartos¢
docelowa
zaktadana w
PO/SZO0P

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotéw na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.31

INFORMACJE OGOLNE

[1.2 Tytut projektu

Budowa kompleksu mrozni oraz doposazenie jednostki publicznej stuzby krwi w celu przeciwdziatania
negatywnym skutkom wystepowania pandemii COVID-19 i innych chordb zakaznych

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, ul. Raciborska 15, 40-074
Katowice

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatny->

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢

okreSlajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo
,regionalny”)

adekwatnie do zatozen projektu

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)
Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wia$ciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy

Wsparcie podmiotow funkcjonujacych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane®,
doposazenie'®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkéw do dezynfekcji).

9w szczegOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

10 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym - zasadnosc¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegolnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowa

Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okre$lone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donaciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
skfadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcéw (w tym dyskwalifikacja niektérych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdoéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektoérych punktow krwiodawstwa. Okoliczno$ci te negatywnie
wplynely na prowadzenie dziatalnosci przez RCKiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztosci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Katowicach.

[11.11 Cel projektu

cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Celem projektu jest poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w
kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo a takze wspieranie kryzysowych
dziatan naprawczych majgcych na celu zabezpieczenie wiasciwej infrastruktury technicznej oraz
sprzetowej w kontekscie pandemii COVID-19.

Dzieki realizacji inwestycji nastgpi zwiekszenie odpornosci RCKiK w Katowicach na wystgpienie
pandemii i jej skutkéw poprzez unowoczesnienie infrastruktury siedziby i Terenowych Oddziatéw, a
takze uniezaleznienie sie od zewnetrznych magazynéw (mrozni i chtodni) w zakresie przechowywania
poprzez budowe wilasnego kompleksu mrozni. Ponadto, utrzymana zostanie ciggto$¢ poboru krwi
poprzez zakup mobilnego punktu poboru krwi, zapewniajgcego pobdr co najmniej 4-stanowiskowy w
warunkach normalnych i 2-stanowiskowy w warunkach pandemii.
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Nowoczesna infrastruktura przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcéw krwi i pracownikéw
stuzby krwi szczegodlnie w zakresie chordb zakaznych, w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkow
zdrowotnych i spotecznych.

Osiagniecie okreslonych powyzej celow bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien w
zidentyfikowanych obszarach, tj. poprzez roboty budowlane, doposazenie w sprzet niemedyczny,
zakup mobilnego punktu poboru krwi.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatan, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty
Jego realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Katowicach. Zakup
wyposazenia niemedycznego, informatycznego oraz mobilnego punktu poboru  krwi,
z uwzglednieniem aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, m. in. przyspieszy czas
wykonywania procesow, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen.
Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan
stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Bezposrednio przed okresem pandemii (w 2018 r.) RCKIiK rozpoczeto proces wymiany pojazdéw do
poboru krwi na pojazdy bezemisyjne, elektryczne. Ze wzgledow praktycznych (m.in. dojazd do centréw
miast) postawiono na autobusy stosunkowo niewielkie (8,9 m dt.), co pozwolito na stworzenie
kompaktowych 2-stanowiskowych pojazdéw. W okresie pandemii pojawita sie potrzeba stosowania
pojazdéw wiekszych, z mozliwie duzymi odstepami miedzy fotelami do poboru.

Okres pandemii ujawnit rowniez niewystarczajgcg powierzchnig, szczegdlnie w kontekScie
koniecznosci przechowywania skfadnikéw krwi, zapaséw osocza od ozdrowiencow, szczepionek itp.
Niezbedna zatem okazata sie nowa infrastruktura techniczna, umozliwiajgca zwiekszenie objetosci
mrozni i chtodni zlokalizowanych w budynkach RCKiK w Katowicach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

1. Przygotowanie projektu — sporzadzenie branzowej dokumentacji projektowej (w zamdwieniu

w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”), opracowanie Studium Wykonalnosci projektu. Czes¢ zadania

zostala juz zrealizowana w 2020 r.

Zakup dziatki budowlanej w Pszczynie.

3. Roboty budowlane - obejmujgce budowe kompleksu mrozni oraz budynku Terenowego
Oddziatu w Pszczynie. W ramach kompleksu mrozni na poziomie -1 istniejgcych budynkéw RCKiK
powstang 4 automatyczne mroZnie osocza, 2 mroznie regatowe, 1 mroznia paletowa oraz
pomieszczenia preparatyki. Zadanie zostato zrealizowane w latach 2020 — 2021. Budowa mrozni
regatowej w budynku ,E” bedzie realizowana w latach 2022 - 2023. Budynek Terenowego
Oddziatu w Pszczynie zostanie postawiony w systemie modutowym na utwardzonej i uzbrojonej
dziatce budowlane;.

4. Nadzér nad robotami budowlanymi - ustugi inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji
inwestycji kompleksu magazynéw mrozni.

5. Zakup wyposazenia niemedycznego - zakup niezbednego wyposazenia niemedycznego
niezbednego dla:

- zapewnienia ciggto$ci pracy oraz bezpieczenhstwa epidemiologicznego dawcéw krwi
i pracownikéw RCKiK w Katowicach jak rowniez podlegtych Terenowych Oddziatéw,
- zapewnienia bezpieczenstwa teleinformatycznego RCKiK w Katowicach oraz podlegtych
Terenowych Oddziatéw,
- zapewnienia poprawy bezpieczenstwa warunkow pracy pracownikéw RCKiK w Katowicach.

6. Zakup mobilnego punktu poboru krwi — zakup autobusu (ze specjalistycznym wyposazeniem),

umozliwiajgcego przeprowadzanie akcji krwiodawstwa.

N
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7. Promocja projektu — w ramach dziatan promocyjnych przewidziano wykonanie tablic
informacyjnych, zamieszczenie informacji na stronie internetowej oraz publikacja artykutow

prasowych.

8. Zarzadzanie projektem - wynagrodzenie o0sOb koordynujgcych realizacje inwestycji

i rozliczajgcych projekt.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia  2020.11

Planowana data zakonczenia 2023.11

Zrodta finansowania

111.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita warto$c¢ projektu, obejmujgca zaréwno
wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy)
Jak i niekwalifikowalne.w podziale na lata realizacji
inwestycji oraz tgczna kwota

I11.17 Planowany koszt kwalifikowalny

[PLN] wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wkiad krajowy) w podziale na
lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

111.18 Planowane dofinansowanie UE

[PLN] alokacja srodkéw UE przeznaczona na
projekt

111.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt
w %

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

[2020] [2021] [2022] [2023] Razem

76198500 877827015 360542175 % 42120443’ 17 568 120,00
3599

619.500,00 713680500 293572500 5 O% 14292 000,00
3599

619500,00 7136 805,00 293572500 0% 14292 000,00

100 100 100 100 100
Opis dziatania S G

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg  krotki opis planowanych do podjecia dziatari sktadajacych ~ warto$¢ catkowita

realizowane w ramach projektu

sie na dane zadanie zadania [PLN]
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Sporzadzenie szczegobtowej branzowej
dokumentaciji projektowej (w zamowieniu w
trybie ,zaprojektuj i wybuduj”) oraz uzyskanie
projektu budowlanego i pozwolenia na budowe.

Przygotowanie projektu ) ) .
Przygotowanie Studium Wykonalnosci.

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.

Zakup nieruchomosci Zakup dziatki budowlanej w Pszczynie.

Budowa kompleksu mrozni - budowa 1 szt.
mrozni paletowej w bud. D; budowa 1 szt.
mrozni regatowej bud. D i 1 szt. mrozni
regatowej bud. E; budowa 4 szt. mrozni
automatycznych w bud. D; Budowa
infrastruktury towarzyszace;.

Prace budowlane zwigzane z utwardzeniem i
uzbrojeniem gruntu w Pszczynie. Wytworzenie i
montaz budynku TO w Pszczynie na bazie
systemu modutowego
Ustugi inspektora nadzoru budowlanego przy
realizacji inwestycji kompleksu magazynéw
mrozni.

Zakup niezbednego sprzetu stuzgcego do
poprawy bezpieczenstwa epidemiologicznego
oraz teleinformatycznego dawcow i
pracownikéw RCKIiK w Katowicach oraz
podlegtych Terenowych Oddziatéw.
Zakup 4-stanowiskowego ambulansu do poboru
krwi stacjonujgcego na terenie siedziby w
RCKIiK w Katowicach

Tablice informacyjne, informacje na stronie
internetowej, artykuty prasowe.

Roboty budowlane

Nadzor nad robotami
budowlanymi

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Zakup mobilnego punktu
poboru krwi

Promocja projektu

Wynagrodzenie oséb koordynujgcych i

Zarzadzanie projektem rozliczajgcych projekt.
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225 090,00

369 000,00

11532 172,50

110 700,00

1765 357,50

3 505 500,00

12 300,00

48 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Rodzaj

Nazwa wskaznika

produktu/ rezultatu

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we wdrozeniu

e-Ustug produkt

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia, z

wytgczeniem podmiotow POZ produkt

. ) produkt
Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

rezultat

37

Jednostka miary

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

Wartos¢ szacowana
do osiggniecia
dzieki realizacji

projektu

n/d

0,00 PLN

600 000,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zakladana w
PO/SZO0OP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowe .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.32

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Zakup wyposazenia w celu zwiekszenia efektywnosci w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ul. Jagiellonska 66, 25-734 Kielce

[1l.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionalry-=*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreSlajgce czy inwestycja ma zasieg

regionalny czy ogdélnopolski (w przypadku WOjeWédZtWO: adekwatnie
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo do zafozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

1.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktorego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wia$ciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane',
doposazenie'?, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.110 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnos¢ zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegdlnosci w Swietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowg Partnerstwa -

Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Kielcach.

11 W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

12 W tym w szczegdlnoici obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel atdwnv nroiektir hinrac nod 1nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmocnienie jego diugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie zagrozenie
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikow stuzby krwi, szczegodlnie w zakresie choréb zakaznych w kontekscie pandemii COVID
-19 i jej skutkdéw zdrowotnych i spotecznych.

Stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury, z uwzglednieniem aktualnych oraz
przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Okres pandemii ujawnit niewystarczajgcg powierzchnie, szczegolnie w kontekscie koniecznosci
przechowywania skfadnikéw krwi oraz zapaséw osocza od ozdrowiencow. Niezbedny zatem okazat
sie zakup i montaz mrozni umiejscowionej w budynku gtéwnym RCKiK w Kielcach w Dziale
Preparatyki. Inwestycja umozliwi przechowywanie osocza ozdrowiencow w najwyzszym standardzie,
zapewni tzw. back-up w razie awarii starej mrozni oraz ograniczenie zniszczen. W ramach projektu
planowana jest rowniez wymiana infrastruktury informatycznej wraz z zakupem niezbednego sprzetu
zapewniajgcego realizacje celdéw statutowych.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Kielcach. Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie
zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych dziatania naprawcze w kontek$cie
pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich
skutkow zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

1. Doposazenie medyczne — zakup niezbednego sprzetu medycznego na potrzeby RCKiK w
Kielcach umozliwiajgcego przechowywanie osocza ozdrowiencow w najwyzszym standardzie
jak rowniez wplywajgcego na wzrost komfortu oraz bezpieczenstwa dawcéw poprzez
zwiekszenie ilosci stanowisk poboru.

2. Doposazenie niemedyczne - zakup wyposazenia informatycznego niezbednego
do prowadzenia dziatalnosci RCKIK w Kielcach oraz do uruchomienia systemu
informatycznego e-krew.

3. Dziatania informacyjno-promocyjne - zakup tablicy informacyjnej oraz naklejek, publikacja na
stronie internetowej Beneficjenta.

[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu
Nie dotyczy
[11.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11
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[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2022.111
Planowana data zakonczenia 2023.11

Zrodta finansowania 2022 [rok] 2023 [rok] Razem

[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartosc¢ projektu, obejmujgca zarowno wydatki

kwalifikowalne (wktad UE | wktad krajowy) jak i 372372335 1149 000,00 487272335
niekwalifikowalne w podziale na lata realizacji inwestycji

oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]
warto$c¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie (wktad UE 3040 853.67 934 146.33 3975 000.00

i wktad krajowy) w podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]
3040 853,67 934 146,33 3975 000,00

alokacja srodkoéw UE przeznaczona na projekt

[11.19 Planowane dofinansowanie UE [%)]
100 100 100

maksymalny poziom dofinansowania UE na projekt w %

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

. Nazwa zadania Opis dziatania Szacunkowa wartosé
P kluczowe zadania, jakie bedg @ krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych catkowita zadania
realizowane w ramach projektu sie na dane zadanie [PLN]

Doposazenie siedziby RCKiK w Kielcach w

1 Doposazenie medyczne 3718 992,00
sprzet medyczny.
” D_oposazenle Zakup sprzetu mfor_matycznego dla RCKiK w 1149 000,00
niemedyczne Kielcach.
Dziatania informacyjno-promocyjne - zakup
5  Dziatania informacyjno-  tablicy informacyjnej oraz naklejek, publikacja 473135

promocyjne na stronie internetowej beneficjenta.
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p. Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wytgczeniem podmiotéw POZ

Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
4 na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka miary

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

42

Wartos¢
szacowana do
osiggniecia dzieki

Wartos¢ docelowa
zaktadana w

B g~ PO/SZOOP
realizacji projektu
n/d n/d
1 118

3037 007,05 PLN 123 130 515 EUR

0,00 PLN 26 382 022 EUR

n/d n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.33

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Unowoczesnienie infrastruktury w celu zwigkszenia efektywno$ci jednostki publicznej stuzby krwi
[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakéw

1.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skreslic
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku Wojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawic¢ stowo

. h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 OS$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

[11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy

I11.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktéry wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane®s,
doposazenie', w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczace realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdtowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnos¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donagciji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikow. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wplynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatann zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidiowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swoj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Krakowie.

[11.11 Cel projektu

13w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

14 W tym w szczegélnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
Srodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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cel gtéwny projektu, biorgc pod uwage zidentyfikowane problemy oraz planowane w ramach projektu dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii
COVID-19 oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie
zagrozenia epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Realizacja inwestycji wptynie na zwigkszenie komfortu poboru krwi i zachecenie dawcéw do
regularnego jej oddawania poprzez poprawe warunkéw lokalowych gtéwnej siedziby RCKIiK w
Krakowie i Oddziatdw Terenowych na terenie wojewddztwa matopolskiego. W wyniku realizaciji
inwestycji zwigekszy sie bezpieczenstwo dawcoéw krwi i pracownikéow stuzby krwi, szczegdlnie w
zakresie chordb zakaznych, w kontekécie pandemii COVID-19 i jej skutkéw zdrowotnych
i spotecznych.

Wprowadzone zmiany wptyng na wzrost ilosci pobranych donacji, zwiekszajgc tym samym zdolnosc¢
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Zakup wyposazenia medycznego i niemedycznego (w tym wyposazenia informatycznego) podniesie
jako$¢ udzielanych swiadczen zdrowotnych oraz pozwoli zachowac bezawaryjng ciggtos¢ pracy.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

RCKiK w Krakowie jest podmiotem strategicznym pod wzgledem zapewnienia dostepnosci w krew
i jej sktadniki, zapewniajacym niezbedne wsparcie w kontekscie chordb zakaznych, w tym COVID-19
i zwigzanych z nimi sytuacji kryzysowych. Zabezpiecza w krew i jej skfadniki ok. 60 podmiotéw
leczniczych wojewddztwa matopolskiego. Doswiadczenia pandemii pokazaty, ze nalezy dokonac¢ wielu
zmian w zakresie miejsc poboru krwi, ich organizacji oraz wyposazenia w sprzet w celu dtugofalowego
wzmochienia potencjatu jednostki na pojawiajace sie zagrozenia. Wsparcie RCKiK w Krakowie
poprzez szeroko zakrojong modernizacje jest niezbedne. Umozliwi funkcjonowanie Oddziatu
Terenowego w Nowym Saczu we wiasnej siedzibie. W ramach inwestycji powstang powierzchnie
magazynowe niezbedne do przechowywania osocza, materiatbw medycznych, srodkéw ochrony
osobistej oraz srodkow do dezynfekgiji.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKiK w Krakowie
i Oddziatach Terenowych. Zakup wyposazenia medycznego, laboratoryjnego, informatycznego,
samochodow do przewozu krwi oraz srodkéw ochrony indywidualnej, z uwzglednieniem aktualnych
oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, m. in. przyspieszy czas wykonywania proceséw,
przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe dziatania
przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych dziatania
naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

Zadanie nr 1 - Przygotowanie projektu — opracowanie dokumentacji dot. inwestycji
(architektonicznej, projektowej, kosztorysowej), oraz sporzadzenie Studium Wykonalnosci dla
projektu. Zadanie zostato w czesci zrealizowane (dokumentacja dot. mrozni-magazynu w RCKIK
w Krakowie os. Na Skarpie zostata wykonana w 2021 roku).

Zadanie nr 2 - Zakup wyposazenia medycznego — w ramach zadania zakupiony zostanie sprzet
medyczny na potrzeby RCKiK w Krakowie oraz Oddziatéw Terenowych. Zakup przyczyni sie do
stworzenia nowoczesnej infrastruktury sprzetowej niezbednej do reagowania w sytuacjach
kryzysowych, szczegdlnie w okresie pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych, znacznie
zwiekszy bezpieczenstwo dawcow i komfort pracy pracownikéw.
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Zadanie nr 3 - Zakup wyposazenia niemedycznego — w ramach zadania zakupione zostanie
wyposazenie niemedyczne (w tym laboratoryjne, informatyczne, administracyjno-biurowe) dla RCKIK
w Krakowie oraz Oddziatéw Terenowych. Zakup przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej bazy
niezbednej do zachowania ciggtosci pracy w sytuacjach kryzysowych.

Zadanie nr 4 - Zakup srodkéw ochrony indywidualnej — zakup srodkéw ochrony indywidualnej na
potrzeby RCKiK w Krakowie oraz Oddziatdw Terenowych przyczyni sie do zabezpieczenia
pracownikéw oraz dawcéw przed potencjalnymi zakazeniami.

Zadanie nr 5 - Prace budowlane — roboty budowlane polegajgce na:

a. RCKIK w Krakowie — przebudowa Dziatlu Dawcow (kompletna przebudowa m.in. prace
malarskie, posadzka, meble, sciany, rolety, sufity podwieszane, instalacja elektryczna,
sanitarna oraz biaty montaz);

b. RCKIK w Krakowie — przebudowa sieci energetycznej (przebudowa rozdzielnic
elektrycznych, oswietlenia ewakuacyjnego, wykonanie oddzielnego zasilania dla kazdej
rozdzielnicy);

c. RCKIK w Krakowie — prace polegajgce na wymianie okien;

Oddziat Terenowy w Nowym Sgczu — wyburzenie istniejgcej zabudowy, budowa (wraz
instalacjami i biatym montazem) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokét budynku wraz
z wykonaniem parkingu (bezptatnego);

e. RCKIK w Krakowie os. Na Skarpie — prace polegajgce na budowie wraz z instalacjami
mrozni — magazynu.

Zadanie nr 6 — Nadzor nad pracami budowlanymi — nadzér inwestorski i autorski nad pracami
prowadzonymi w RCKIK Krakowie Oddziale Terenowym w Nowym Sgczu i RCKIK w Krakowie os. Na
Skarpie.

Zadanie nr 7 — Zakup srodkéw transportu sanitarnego — zakup 4 samochodéw do przewozu krwi
typu chtodnia dla RCKiK w Krakowie.

Zadanie nr 8- Dziatania informacyjno — promocyjne — zakup tablic informacyjno-pamigtkowych,
naklejek, publikacja informacji na stronie internetowe;.

Zadanie nr 9 - Zarzadzanie projektem — wydatki osobowe zespotu projektowego.
[11.13 Opis zgodnosci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)
zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]
202211

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia  2020.111
Planowana data zakonczenia 2023.1V

Zrodta finansowania [2020] [2021] [2022] [2023] Razem

111.16 Planowany koszt catkowity

[PLN] catkowita wartos¢ projektu, 1313 804.13

obejmujgca zaréwino wydatki _ 82 717,50 110 247280,00 9 350 877,54 20 994 679,17
kwalifikowalne (wktad UE i wktad krajowy)

Jjak i niekwalifikowane. w podziale na lata

realizacji inwestycji oraz tgczna kwota
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[11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartos$¢ wydatkéw kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji inwestycji oraz
fgczna kwota

111.18 Planowane dofinansowanie
UE [PLN]

alokacja srodkéw UE przeznaczona na
projekt

111.19 Planowane dofinansowanie

UE [%)] maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt w %

1084 231,00

67 250,00 8 602179,54
67 250,00 1084 231,00 8 602179,54
100 100 100

7 841 339,46 17 595 000,00

7 841 339,46 17 595 000,00

100 100

Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg
realizowane w ramach projektu
1 Przygotowanie projektu
> Zakup wyposazenia
medycznego
3 Zakup wyposazenia
) niemedycznego
4 Zakup srodkéw ochrony
) indywidualnej
5. Prace budowlane
6 Nadzér nad pracami

budowlanymi

Opis dziatania

krétki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych

sie na dane zadanie

Dokumentacja (projektowa,
architektoniczna, kosztorysowa),
opracowanie Studium Wykonalnosci.
Sprzet medyczny na potrzeby pracowni
RCKIiK w Krakowie oraz Oddziatéw
Terenowych.

Wyposazenie niemedyczne (w tym
laboratoryjne, informatyczne,
administracyjno-biurowe) dla RCKIK w
Krakowie oraz Oddziatéw Terenowych.
Zakup srodkoéw ochrony indywidualnej dla
siedziby RCKIK oraz Oddziatow
Terenowych.

v" Przebudowa wraz z biatym montazem

Dziatu Dawcow RCKIK w Krakowie;

v" Przebudowa sieci energetycznej RCKIK w

Krakowie;

v" Wymiana okien na okna energooszczedne

RCKIK w Krakowie;

v" Wyburzenie istniejacej zabudowy

(budynku), budowa (wraz z instalacjami i
biatym montazem) oraz zagospodarowanie
przestrzeni wokét budynku, w tym
wykonanie bezptatnego parkingu - Oddziat
Terenowy w Nowym Saczu;

v' Budowa (wraz z instalacjami) mrozni -

magazyn - RCKIK w Krakowie o0s. Na
Skarpie.

Nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi.
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Szacunkowa
wartosé catkowita
zadania [PLN]

246 000,00

3 144 390,00

2197 169 ,91

496 800,00

13 139 722,32

270 600,00



Zakup srodkéw
transportu sanitarnego

Dziatania informacyjno -
promocyjne

Zarzadzanie projektem

Zakupow 4 samochodéw typu chtodnia do
przewozu krwi dla RCKIK w Krakowi.

Zakup tablic informacyjno-pamiagtkowych,
naklejek, publikacja informacji na stronie
internetowej beneficjenta.

Wydatki osobowe zespotu projektowego.
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861 000,00

23 996,94

615 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika
Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony
zdrowia, z wylgczeniem podmiotow POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2

Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych
na dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/ rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka miary

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d
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Warto$¢ szacowana
do osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

2911 472,22 PLN

460 000,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zaktadana w
PO/SZO0P

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.34

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez kompleksowe wsparcie jednostki publicznej stuzby
krwi

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8,
20-078 Lublin
[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry-*

pozostawi¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okre$lajgce czy inwestycja ma zasieg . ;

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Jregionalny”)

[11.5 OS$ priorytetowa

numer oraz nazwa 0si priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

111.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane's,
doposazenie'®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegélnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtéwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19
i zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do skfadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skftadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w Lublinie.

15 \W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

16 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

cel otdwnv nroiektir hinrac nod nwaane zidentufikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa zdolnosci reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach
kryzysowych oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci. Dzieki realizacji projektu nastgpi
poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim
jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Osiagniecie okreslonych celdéw bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien w zidentyfikowanych
obszarach, tj. roboty budowlane, doposazenie siedziby RCKiK w Lublinie i Oddziatéw Terenowych
w sprzet medyczny i niemedyczny, zakup srodkéw transportu sanitarnego do przewozu krwi.

Dzieki uzyskaniu wsparcia inwestycyjnego, nastgpi poprawa funkcjonowania podmiotu oraz wzrost
efektywnos$ci reagowania na skutki zdrowotne i spoteczne pandemii COVID-19 oraz innych choréb
zakaznych. Wszystkie te dziatania wzmocnig system ochrony zdrowia i przyczynig sie do zapewnienia
ustug zdrowotnych na najwyzszym poziomie oraz petne wykorzystanie potencjatu kadry.

[11.12 Opis projektu

zakres dziatan, ktory zostanie objety projektem, gtdwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego realizacji

Wspieranie kryzysowych dziatah naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19 i innych chordb
zakaznych mozliwe bedzie poprzez budowe nowej oraz modernizacje istniejgcej infrastruktury, a takze
poprzez wymiane zuzytego i awaryjnego sprzetu medycznego i niemedycznego w RCKiK w Lublinie
oraz Oddziatach Terenowych w Tomaszowie Lubelskim, Zamosciu, Chetmie, Wiodawie, Krasniku,
Lubartowie, tukowie, Biatej Podlaskiej, Putawach.

Ratunkiem dla ciezko przechodzgcych zachorowanie na COVID-19 jest m.in. terapia osoczem
od ozdrowiencow. Pozyskiwane jest ono m.in. w ramach dziatalnosci RCKiK w Lublinie. Doposazenie
infrastrukturalne RCKiK w Lublinie jest konieczne dla podniesienia jakosci i efektywnosci dziatan,
lepszego dostosowania do warunkéw pandemii oraz przygotowania na wypadek wystgpienia
ewentualnych zagrozen epidemiologicznych w przysztosci. Realizacja zadan wskazanych w projekcie
jest niezbedna ze wzgledu na przestarzatg infrastrukture lokalowg, ktéra nie jest przystosowana do
funkcjonowania w okresie pandemii.

Zakres dziatan obejmuje obszar infrastruktury lokalowej RCKiK w Lublinie dla ktérej prace
dostosowawcze, z uwagi na szybki rozwdj pandemii, byly realizowane w réwnie szybkim tempie i w
niektérych przypadkach ograniczone do najpilniejszego zakresu. Konieczne jest zatem kompleksowe
wsparcie tego obszaru, aby mozliwe byto ich adekwatne dostosowanie do warunkéw pandemii,
zapewniajgce odpowiedni komfort i bezpieczenstwo zarbwno dawcom, pacjentom jak i personelowi.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane), sprzetowej i informatycznej w RCKIiK w Lublinie i Oddziatach
Terenowych. Zakup wyposazenia medycznego oraz niemedycznego (laboratoryjnego,
informatycznego) jak rowniez pojazdéw do transportu krwi, m. in. przyspieszy czas wykonywania
procesow, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania sie zakazen. Kompleksowe
dziatania przewidziane w projekcie zapewnig wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych
dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej - sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego
oraz opracowan o charakterze studialnym, uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleh, zgéd,
uzgodnien, ekspertyz, opinii, opracowanie Studium Wykonalnosci.

2. Zakup nieruchomosci — zakup nieruchomosci gruntowej przeznaczonej na budowe nowej
siedziby RCKIiK w Lublinie.

3. Roboty budowlane — roboty polegajgce na:
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- budowie nowego obiektu siedziby RCKIiK w Lublinie w nowej lokalizacji wraz z niezbednym
zapleczem, garazami, zagospodarowaniem terenu, drogami dojazdowymi, parkingiem (dla
krwiodawcéw i pracownikéw bez ponoszenia optat), doprowadzeniem mediow;

- przebudowie oraz remoncie budynkéw w Oddziatach Terenowych w Tomaszowie Lubelskim,
Zamosciu, Krasniku. Zakres robdét: roboty wyburzeniowe, murowe, tynkarskie, malarskie,
posadzkowe, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Nadzoér nad robotami budowlanymi — petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami

Doposazenie medyczne - zakup wyposazenia niezbednego dla prowadzenia dziatalnosci
statutowej dla RCKiK w Lublinie i Oddziatéw Terenowych. Zadanie czesciowo zrealizowane

Wyposazenie niemedyczne - zakup wyposazenie niemedycznego, w tym: informatycznego,
laboratoryjnego. Zadanie czeSciowo zrealizowane w 2020 r. i 2021 r.

Zakup $rodkow transportu — zakup 3 pojazdow do transportu krwi i jej sktadnikow. Wszystkie
srodki transportu bedg stacjonowaty w RCKIK Lublinie.

4.
budowlanymi.
5.
w 2020 r.i2021r.
6.
7.
8.

Dziatania promocyjne - polegajgce na wykonaniu tablic informacyjno-pamigtkowych oraz
umieszczeniu na stronie internetowej informaciji o realizacji projektu.

9. Zarzadzanie projektem — wydatki osobowe zespotu projektowego oraz firma zewnetrzna.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakonczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia
Planowana data zakonczenia

2020.1
2023.11

Zrodta finansowania

[2020]

[2021]

[2022]

[2023]

Razem

111.16 Planowany koszt catkowity
[PLN] catkowita wartos$c
projektu, obejmujgca zarowno
wydatki kwalifikowalne (wkfad
UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne. w podziale
na lata realizacji inwestycji oraz
fgczna kwota

1187 199,68

143 541,59

9918 112,28

52917 159,19

64 166 012,74

I11.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN] wartosc
wydatkow kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad
krajowy) w podziale na lata

realizacji inwestycji oraz tgczna
kwota

985 625,25

116 700,48

8 392 454,61

43 088 219,66

52 583 000,00

111.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]
alokacja srodkow UE
przeznaczona na projekt

985 625,25

116 700,48

8 392 454,61

43 088 219,66

52 583 000,00

I11.19 Planowane
dofinansowanie UE [%]
maksymalny poziom
dofinansowania UE na projekt
w %

100

100

100

100

100
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Podatek od towarow i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

111.20 Dziatania w projekcie

L.p.

Nazwa zadania

kluczowe zadania, jakie beda realizowane
w ramach projektu

Opis dziatania

krotki opis planowanych do podjecia dziatan
sktadajgcych sie na dane zadanie

Szacunkowa
wartos$é catkowita
zadania [PLN]

Przygotowanie dokumentacji
projektowej

Wykonanie niezbednej dokumentaciji,
programy funkcjonalno-uzytkowe,
projekty, kosztorysy, Studium
Wykonalnosci.

2 364 060,00

Zakup nieruchomosci

Zakup nieruchomosci gruntowej pod
budowe nowej siedziby RCKiK w
Lublinie.

4777 320,00

Roboty budowlane

Realizacja robot budowlanych,
zwigzanych z inwestycjg (budowa
nowego obiektu siedziby RCKiK w

Lublinie, przebudowa oraz remont w
Oddziatach Terenowych w Tomaszowie
Lubelskim, Zamosciu, Krasniku).

49 191 660,19

Nadzér nad robotami budowlanymi

Wybdr wykonawcy, realizacja nadzoru
nad robotami budowlanymi.

1015 980,00

Doposazenie medyczne

Zakup sprzetu medycznego dla RCKiK w
Lublinie i Oddziatéw Terenowych.

2 930 624,05

Doposazenie niemedyczne

Zakup sprzetu niemedycznego
(laboratoryjnego i informatycznego) dla
RCKIiK w Lublinie i Oddziatéw
Terenowych.

2572 387,50

Zakup srodkéw transportu

Przeprowadzenie postepowania
zakupowego dot. 3 pojazdow do
transportu krwi i jej skladnikéw.

455 100,00

Dziatania promocyjne

Zakup i montaz tablic informacyjno-
pamigtkowych, zamieszczenie informacji
o dofinansowaniu na stronie internetowej

beneficjenta.

15 500,00

Zarzadzanie projektem

Koszty zwigzane z utworzeniem
dodatkowych stanowisk pracy oraz koszt
wspotpracy z osobami i firmami
zewnetrznymi (koszty pracownikéw 825
300 zt, koszty firmy zewnetrznej
18 081 zt).

843 381,00
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[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Rodzai Jednostka miary Wartos¢ szacowana Wartos¢
L.p Nazwa wskaznika ) np. osoba, godzina, szt do osiagnigcia docelowa
- produktu/ rezultatu ’  ofc S dzieki realizaciji zaktadana w
projektu PO/SZOO0P
Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
w drozeF:\iu e-Ustug Jety P produkt n/d n/d n/d
2 Liczba wspgr’tych pod'm|’otow w sektorze ochrony zdrowia, produkt szt 1 118
z wytgczeniem podmiotéw POZ
Wartos¢ zakupi t d cV2 produkt
3 artosc zakupionego sprzefu medycznego — PLN/EUR 2643 806,76 PLN 123 130 515 EUR

Warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych przeznaczonych na produkt

4  dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29 PLN/EUR 0,00 PLN 26 382 022 EUR

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych

] rezultat n/d n/d n/d
wsparciem
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FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.35

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Poprawa jakosci swiadczen w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa poprzez unowoczesnienie
infrastruktury

[11.3 Beneficjent
nazwa beneficjenta, adres jego siedziby

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w todzi, 91-433 £46dz, ul. Franciszkanska
17/25

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry->

pozostawic¢ odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ,
regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo

RPQ zawsz”e TP (ORI ST ) adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktorej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[1l.7 Poddziatanie
numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
[11.8 Fundusz

nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy

56



Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane'?,
doposazenie'®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym — zasadnosc zastosowania trybu
pozakonkursowego (w szczegolnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz zgodnie z Umowag

Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadan publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtébwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategiczno$¢ i unikalno$¢ projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalno$ci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0s0b), jak réwniez z powodu ograniczone;j liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektérych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do sktadnikow krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykonaé wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKIiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
sktadniki, zapewniajacymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przyszto$ci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKiK w todzi.

17 W szczegélnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

18 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

el atdwnv nroiektir hinrac nod nnwaane zidentvfikowane nrohlemv nraz nlanowane w ramach nroiektii dziatania

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii
COVID-19 oraz wzmocnienie jego dtugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie
zagrozenia epidemiologiczne. Dzigki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywno$ci
i jakosci systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.
Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikow stuzby krwi szczegolnie w zakresie choréb zakaznych, w kontekécie pandemii COVID-
19 i jej skutkow spotecznych.

Realizacja projektu zapewni sprawne funkcjonowanie systemu publicznej stuzby krwi, poprawe
efektywnosci dziatania, dostepnosci krwi i jej sktadnikdbw oraz jakosci $wiadczen z zakresu
krwiolecznictwa z wykorzystaniem skutecznych oraz efektywnych kosztowo rozwigzan.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatari, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Doswiadczenia pandemii pokazaty, ze nalezy dokona¢ wielu zmian w zakresie miejsc poboru krwi, ich
organizacji oraz wyposazenia w sprzet w celu dtlugofalowego wzmocnienia potencjatu jednostki na
pojawiajgce sie zagrozenia. Sprawne zarzgdzanie zaopatrzeniem i zuzyciem krwi i jej sktadnikow oraz
zapewnienie samowystarczalnosci w tym zakresie ma strategiczne znaczenie dla systemu opieki
zdrowotnej. Pandemia COVID-19 udowodnita wrazliwo$¢ tego systemu na zagrozenia
epidemiologiczne. RCKiK w todzi posiada infrastrukture wymagajgcg wdrozenia rozwigzan
zapewniajgcych sprawng realizacje procesow, w tym wykonanie niezbednych robdt budowlanych
w celu dostosowania pracowni i pomieszczeh do wymagan zapewniajgcych ich sprawne
funkcjonowanie w sytuacjach kryzysowych oraz doposazenie strategicznych pracowni i Terenowych
Oddziatéw w niezbedny sprzet medyczny. W ramach projektu planowana jest réwniez wymiana
infrastruktury informatycznej wraz z zakupem niezbednego sprzetu zapewniajgcego realizacje celéw
statutowych. Stworzenie nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury, z uwzglednieniem
aktualnych oraz przysztych potrzeb epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow, a
jednoczesnie zwiekszy bezpieczenstwo i przeciwdzialanie rozprzestrzenianiu sie zdarzen
epidemicznych, co jest kluczowe dla stuzby krwi w warunkach kryzysu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zadania:

Zadanie 1 — Przygotowanie projektu - przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j,
sporzgdzenie Studium Wykonalnosci projektu.

Zadanie 2 — Zakup sprzetu medycznego - zakup sprzetu medycznego niezbednego do prowadzenia
dziatalnosci dla RCKiK w todzi oraz Terenowych Oddziatow.

Zadanie 3 — Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia laboratoryjnego oraz
informatycznego na potrzeby RCKiK w todzi oraz Terenowych Oddziatow.

Zadanie 4 — Prace budowlane - zakres dziatan zwigzanych z pracami budowlanymi obejmuje: remont
gldwnej siedziby RCKiK w todzi, w tym zewnetrzny remont budynku wraz z przylegtym terenem,
budowe dwdch mrozni automatycznych wraz z remontem dziatu preparatyki, remont dziatu ekspedyciji,
magazynow, archiwum, wymiane instalacji wod.-kan. i c.0., wykonanie instalacji ppoz, remont
serwerowni i wymiane okablowania, zatozenie instalacji fotowoltaicznej i wymiane oswietlenia oraz
modernizacje windy.

Zadanie 5 — Nadzér nad robotami budowlanymi - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi.

Zadanie 6 — Dziatania informacyjno-promocyjne — tablice informacyjno-promocyjne, plakat, artykut
w prasie, informacja na stronie internetowej beneficjenta.
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Zadanie 7 — Zarzadzanie projektem - w ramach zadania powotany zostanie zespét projektowy.
Zespot bedzie wykonywat ogdt czynnosci i zadan koniecznych podczas realizacji projektu, w tym m.in.
tworzenie petnej dokumentacji do wyboru wykonawcéw, zarzadzanie zmianami w projekcie,
stworzenie i nadzorowanie przeptywdw finansowych w projekcie oraz realizacja wszystkich innych

dziatan z zakresu zarzgdzania.

[11.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktory wpisujg sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy
111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie
rok oraz kwartat [RRRR.KW]

2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu
data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2022.1
Planowana data zakorczenia 2023.111

Zrédta finansowania 2022 [rok]
[11.16 Planowany koszt catkowity [PLN]

catkowita wartoSc projektu, obejmujgca zarowno

wydatki kwalifikowalne (wktad UE i wktad 7910 478,16
krajowy) jak i niekwalifikowalne.w podziale na

lata realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.17 Planowany koszt kwalifikowalny [PLN]

wartosc¢ wydatkow kwalifikowanych w projekcie

(wkiad UE i wkiad krajowy) w podziale na lata 6 695 956,00
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane dofinansowanie UE [PLN]

alokacja Srodkow UE przeznaczona na projekt 6 695 958,00
[11.19 Planowane dofinansowanie UE [%]

maksymalny poziom dofinansowania UE na 100

projekt w %

2023 [rok]

10 230 218,15

8 485 042,00

8485 042,00

100

Razem

18 140 696,31

15 181 000,00

15 181 00,00

100

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania
L.p. kluczowe zadania, jakie bedg krotki opis planowanych do podjecia dziatan
realizowane w ramach projektu Sktadajgcych sie na dane zadanie

Przygotowanie kompletnej dokumentacji
1 Przygotowanie projektu projektowej, sporzadzenie Studium
Wykonalnosci projektu.
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Szacunkowa
wartosé catkowita
zadania [PLN]

60 000,00



Zakup sprzetu medycznego

Zakup wyposazenia
niemedycznego

Prace budowlane

Nadzor nad robotami
budowlanymi

Dziatania informacyjno-
promocyjne

Zarzadzanie projektem

Zakup sprzetu medycznego dla RCKiK w
todzi i Oddziatéw Terenowych

Zakup sprzetu laboratoryjnego i
informatycznego dla RCKiK w todzi i
Oddziatéw Terenowych
Prace budowlane obejmujgce: remont
gtdwnej siedziby RCKIiK w todzi, w tym
zewnetrzy remont budynku wraz z
przylegtym terenem, budowa dwdch
mrozni automatycznych wraz z remontem
dziatu preparatyki, remont dziatu
ekspedycji, magazyndw, archiwum,
wymiana instalacji wod.-kan. i c.o.,
wykonanie instalacji ppoz, remont
serwerowni i wymiana okablowania,
zatozenia instalacji fotowoltaicznej i
wymiana o$wietlenia oraz modernizacja
windy.

Nadzdr inwestorski nad robotami
budowlanymi gtéwnej siedziby RCKiK w
todzi
Dziatania informacyjno-promocyjne
obejmujgce: wykonanie tablic
informacyjno-promocyjnych i plakatow,
publikacja artykutu w prasie,
zamieszczenie informacji na stronie
internetowej beneficjenta.

Realizacja dziatan z zakresu zarzagdzania —
wydatki osobowe dla zespotu
projektowego.
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3498 000,00

4 372 260,00

9 950 000,00

40 000,00

20 000,00

200 436,31



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

L.p.

Nazwa wskaznika

Liczba podmiotéw POZ objetych wsparciem we
wdrozeniu e-Ustug

Liczba wspartych podmiotéw w sektorze ochrony zdrowia,
z wylgczeniem podmiotow POZ

Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego (catkowity
koszt publiczny) — CV2

Warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych
wsparciem

Rodzaj

produktu/
rezultatu

produkt

produkt

produkt

produkt

rezultat

Jednostka miary Wartos¢ szacowana

np. osoba, godzina,
szt., etc

n/d

szt.

PLN/EUR

PLN/EUR

n/d

61

do osiggniecia dzieki
realizacji projektu

n/d

3238 888,89 PLN

0,00 PLN

n/d

Wartos¢ docelowa
zakladana w
PO/SZOOP

n/d

118

123 130 515 EUR

26 382 022 EUR

n/d



FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

[11.1 Nr projektu w PD-Skrécona nazwa programu operacyjnego - skrét nazwy wojewédztwa . numer osi priorytetowej .
litera ,P” . kolejny numer projektu (wykaz skrotow na ostatniej stronie PD) Przyktad: POWER.5.P.1.

POIiS.11.P.36

INFORMACJE OGOLNE

[11.2 Tytut projektu

Wsparcie jednostki publicznej stuzby krwi w zakresie dziatah naprawczych i usuwania skutkow
pandemii COVID-19 i innych choréb zakaznych

[11.3 Beneficjent

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, ul. Malborska 2, 10-255 Olsztyn

[11.4 Zakres terytorialny inwestycji ogolnopolski/ regionatry-*

pozostawic odpowiednie stowo * niepotrzebne skresli¢
okreslajgce czy inwestycja ma zasieg . ,

regionalny czy ogélnopolski (w przypadku YWojewodztwo
RPO zawsze nalezy pozostawi¢ stowo

: h adekwatnie do zatozen projektu
Lregionalny”)

[11.5 O$ priorytetowa

numer oraz nazwa osi priorytetowej, w ramach ktérej ogtaszany jest projekt pozakonkursowy

XI REACT-EU

I11.6 Dziatanie

numer oraz nazwa dziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy
Dziatanie 11.3 Wspieranie naprawy i odpornosci systemu ochrony zdrowia

[11.7 Poddziatanie

numer oraz nazwa poddziatania, w ramach ktérego ogtaszany jest projekt pozakonkursowy(jesli dotyczy)

Nie dotyczy
1.8 Fundusz
nazwa wiasciwego funduszu, w ramach ktérego udzielane bedzie dofinansowanie inwestycji

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

[11.9 Typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP
typ projektu zgodnie z PO/ SZOOP, w ktory wpisuje sie dany projekt pozakonkursowy
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Wsparcie podmiotéw funkcjonujgcych w obszarze publicznej stuzby krwi (roboty budowlane'®,
doposazenie®®, w tym zakup wyrobéw medycznych jednorazowego uzytku, $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz srodkow do dezynfekciji).

[11.10 Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym

zasadno$¢ zastosowania trybu pozakonkursowego (w szczegélnosci w $wietle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 oraz
zgodnie z Umowg Partnerstwa - Podrozdziat 5.2.1).

Projekt spetnia przestanki okreslone w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014—
2020. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ww. ustawy, w trybie pozakonkursowym mogg by¢ wybierane wytgcznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objetego realizacjg ZIT, lub projekty dotyczgce realizacji zadan publicznych. Przedmiotowy projekt
dotyczy realizacji zadah publicznych jak réwniez ma charakter strategiczny z punktu widzenia
spoteczno-gospodarczego rozwoju kraju.

Zasadnos$¢ realizacji projektu w trybie pozakonkursowym wynika wprost z zapiséw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych POIiS 2014-2020. Dziatania podejmowane w ramach inwestycji sg niezbedne dla
osiggniecia gtdwnego rezultatu, jakim jest wzmocnienie odpornosci systemu ochrony zdrowia w jego
kluczowych obszarach oraz zapewnienie ich sprawnego funkcjonowania po pandemii COVID-19 i
zwigzanych z nig sytuacji kryzysowych.

Z uwagi na strategicznos¢ i unikalnosé projektu, charakter prowadzonej przez RCKIiK dziatalnosci
statutowej, zasadne jest zastosowanie trybu pozakonkursowego do wyboru przedmiotowego projektu.

W lecznictwie powszechnie wykorzystuje sie sktadniki krwi ludzkiej. W Polsce jedynymi jednostkami
uprawnionymi do poboru krwi dla potrzeb lecznictwa jest sie¢ RCKIK.

RCKIiK odczuty negatywne skutki pandemii COVID-19. Odnotowano znaczacy spadek liczby donac;ji
krwi, co stanowi realne zagrozenie dla pacjentéw, ktérzy wymagajg przetoczenia krwi lub jej
sktadnikéw. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia liczby dawcow (w tym dyskwalifikacja niektorych
0so6b), jak réwniez z powodu ograniczonej liczby wyjazdéw specjalnych ambulanséw, w ktérych mozna
oddawaé¢ krew oraz zamkniecia niektorych punktéw krwiodawstwa. Okolicznosci te negatywnie
wptynety na prowadzenie dziatalnosci przez RCKIiK. Wsparcie dziatan zabezpieczajgcych dostep
szpitali do skfadnikéw krwi wysokiej jakosci a firm farmaceutycznych w osocze do frakcjonowania jest
mozliwe tylko poprzez inwestycje w centrach krwiodawstwa. Aby zapewni¢ mozliwos¢ prawidlowego
funkcjonowania tych podmiotow nalezy wykona¢ wiele dziatan, ktérych celem bedzie
unowoczesnienie infrastruktury oraz wyposazenie na poziomie zgodnym z wymaganiami prawa oraz
postepem technicznym.

RCKiK sg podmiotami strategicznymi pod wzgledem zabezpieczenia dostepnosci w krew i jej
skftadniki, zapewniajgcymi niezbedne wsparcie w kontekscie choréb zakaznych, w tym COVID-19.
Sprawne funkcjonowanie RCKIiK jest réwniez istotne w kontekscie przygotowania na zagrozenia
epidemiologiczne w przysztoSci.

Projekt, ze wzgledu na swdj strategiczny charakter, wspomoze system ochrony zdrowia w odbudowie
po pandemii, przyczyniajgc sie rowniez do poprawy jakosci i dostepnosci ustug swiadczonych przez
RCKIiK w Olsztynie.

19 w szczegoOlnie uzasadnionych przypadkach mozliwa jest budowa nowych obiektéw od podstaw, w tym réwniez zakup nieruchomosci
gruntowych (niezabudowanych lub zabudowanych).

20 W tym w szczegdlnosci obejmujace zakup wyrobéw medycznych, wyposazenia, sprzetu komputerowego wraz z niezbednym
oprogramowaniem, jak réwniez zakup systemow teleinformatycznych, serwerdw, zintegrowanych systemoéw informatycznych oraz innego
sprzetu niezbednego do dziatalnosci prowadzonej przez Beneficjenta. Ponadto, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach tj. z punktu
widzenia dziatan naprawczych w kontekscie pandemii COVID-19, innych chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i
ich skutkéw zdrowotnych i spotecznych oraz dziatan zwiekszajacych odpornosé systemu ochrony zdrowia dopuszcza sie mozliwos¢ zakupu
$rodkéw transportu sanitarnego, w tym m. in. mobilnych punktéw poboru krwi.
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[11.11 Cel projektu

Celem gtéwnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz
wzmochnienie jego diugofalowej odpornosci i przygotowanie na potencjalne przyszie zagrozenia
epidemiologiczne. Dzieki realizacji projektu nastgpi poprawa dostepnosci, efektywnosci i jakosci
systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo.

Unowoczesnienie infrastruktury przyczyni sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dawcow krwi
i pracownikéw stuzby krwi, szczegdlnie w kontekscie pandemii COVID-19 i jej skutkéw zdrowotnych
i spotecznych.

Inwestycja w zakup urzadzen niemedycznych i medycznych umozliwi poprawe wydajnosci
w przetwarzaniu i pobieraniu krwi i jej sktadnikow. Zapewni sprawniejsze przetwarzanie danych
i skutkowaé bedzie szybszym do nich dostepem w celach przeciwdziatania skutkow epidemii.

Osiggniecie okreslonych powyzej celow bedzie mozliwe poprzez wdrozenie usprawnien
w zidentyfikowanych obszarach, tj. roboty budowlane, doposazenie w sprzet medyczny i niemedyczny.

[11.12 Opis projektu — zakres dziatar, ktéry zostanie objety projektem, gtéwne zatozenia projektu, oczekiwane efekty jego
realizacji

Projekt jest odpowiedzig na identyfikowane potrzeby oraz dotychczasowe doswiadczenia zwigzane
z pandemig COVID-19, ktére jednoznacznie wskazujg na konieczno$¢ poprawy i wzmocnienia
wydolnosci systemu reagowania w warunkach kryzysu.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do stworzenia nowoczesnej i sprawnie funkcjonujgcej infrastruktury
technicznej (roboty budowlane) oraz sprzetowej w RCKIiK w Olsztynie. Zakup wyposazenia
medycznego oraz niemedycznego, z uwzglednieniem aktualnych oraz przyszlych potrzeb
epidemiologicznych, przyspieszy czas wykonywania procesow, przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka
rozprzestrzeniania sie zakazeh. Kompleksowe dziatania przewidziane w projekcie zapewnig
wdrozenie skutecznych rozwigzan stanowigcych dziatania naprawcze w kontekscie pandemii COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych i ich skutkéw zdrowotnych
i spofecznych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje nastepujgce zadania:

1. Roboty budowlane

RCKiK w Olsztynie ze wzgledu na przestarzate urzgdzenia i komory chtodnicze, ktére wymagaty
niezbednej modernizacji, zrealizowato w latach 2019/2020 r. budowe automatycznego magazynu
osocza krwi wraz z dostosowaniem otoczenia magazynu w Dziale Preparatyki i Ekspedycji. Inwestycja
przebudowy rejestracji, adaptacji pomieszczen na nowe gabinety lekarskie zapewnita w 2020 r.
utrzymanie rezimu sanitarnego, a modernizacja pomieszczen laboratoryjnych umozliwita wyposazenie
podmiotu w nowoczesny sprzet do badan krwi i jej sktadnikéw. Inwestycja w modernizacje mrozni do
przechowywania prébek przyczyni sie rowniez do zwiekszenia wykonywania badan w ramach COVID-
19. Zakres robot budowlanych:

a) Budowa i wyposazenie automatycznego magazynu osocza krwi i dostosowanie
otoczenia magazynu - realizacja budowy mrozni rozpoczeta sie w 2019 r. (koszty poniesione
w 2019 r. nie zostaty ujete w projekcie), pozostate koszty poniesiono w 2020 r. Prace zostaty
wykonane w Dziale Preparatyki i Ekspedycji oraz mrozni.

b) Zabezpieczenie elewacji budynku C - prace wykonane w 2021 r.

¢) Remont dachu na budynku C — prace wykonane w 2021 r.

d) Modernizacja pomieszczen do badania dawcow - prace wykonane w 2021 r. Zakres prac
obejmowat modernizacje holu oraz wydzielenie nowych gabinetéw lekarskich.
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e) Adaptacja pomieszczen na Dziat Laboratoryjny - prace wykonane w 2021.

f) Zabezpieczenie elewacji budynku A, B — prace planowane do realizacji.

2. Zakup sprzetu medycznego - wymiana przestarzatych urzgdzeh na nowoczesne urzgdzenia
medyczne, zapewniajgce bezawaryjng prace. Sprzet jest niezbedny do prowadzenia dziatalnosci
RCKIiK w Olsztynie i zabezpieczenia pracy w Dziale Preparatyki i Ekspedycji, Dziale Dawcow

i Pobierania, Dziale Laboratoryjnym. Czes$¢ zakupéw zostata zrealizowana w 2020 r.

3. Zakup wyposazenia niemedycznego — zakup wyposazenia niemedycznego niezbednego do
prowadzenia dziatalnosci RCKiK w Olsztynie. Czes$¢ zakupow zostata zrealizowana w 2020 r.

i2021r.

4. Dzialania promocyjne - tablice informacyjno-promocyjne, przygotowanie spotéw na strone
internetowa, ulotki, banery.

5. Przygotowanie projektu — sporzadzenie studium wykonalnosci projektu.

111.13 Opis zgodno$ci projektu z mapami potrzeb zdrowotnych (jesli dotyczy)

zakres mapy potrzeb zdrowotnych, w ktéry wpisuja sie dziatania objete wsparciem w ramach projektu

Nie dotyczy.

111.14 Planowana data ztozenia wniosku o dofinansowanie

rok oraz kwartat [RRRR.KW]
2022.11

[11.15 Planowany okres realizacji projektu

data rozpoczecia oraz zakoriczenia inwestycji (rok oraz kwartat)

Planowana data rozpoczecia 2019.1V
Planowana data zakonczenia 2023.1

Zrédta finansowania

[11.16 Planowany koszt
catkowity [PLN]

catkowita warto$¢ projektu, obejmujgca
zaréwno wydatki kwalifikowalne (wktad
UE i wktad krajowy) jak i
niekwalifikowalne.w podziale na lata
realizacji inwestycji oraz tgczna kwota

111.17 Planowany koszt
kwalifikowalny [PLN]

wartosc¢ wydatkow kwalifikowanych w
projekcie (wktad UE i wktad krajowy) w
podziale na lata realizacji inwestycji
oraz tgczna kwota

[11.18 Planowane
dofinansowanie UE [PLN]

alokacja srodkow UE przeznaczona na
projekt

2020

2 648 075,81

2188 692,76

2 188 692,76

2021

342 939,76

307 355,00

307 355,00
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2022

196 741,25

159 952,24

159 952,24

2023

194 400,00

180 000,00

180 000,00

Razem

3 382 156,82

2 836 000,00

2 836 000,00



111.19 Planowane

dofinansowanie UE [%]
100 100 100 100

maksymalny poziom dofinansowania
UE na projekt w %

Podatek od towaréw i ustug VAT jest w projekcie wydatkiem niekwalifikowalnym.

[11.20 Dziatania w projekcie

Nazwa zadania Opis dziatania

L.p. kluczowe zadania, jakie bedg krotki opis planowanych do podjecia dziatan sktadajgcych sie na dane
realizowane w ramach projektu zadanie

Wykonanie robét budowlanych na potrzeby Dziatu
Preparatyki i Ekspedycji oraz Dziatu Laboratoryjnego:
a. Budowa i wyposazenie automatycznego magazynu
osocza krwi i dostosowanie otoczenia magazynu;
b. Zabezpieczenie elewacji budynku C;
Roboty budowlane ¢. Remont dachu na budynku C;
d. Modernizacja pomieszczeh do badania dawcow;
e. Adaptacja pomieszczen na Dziat Laboratoryjny;
f. Zabezpieczenie elewacji budynku A, B.

Meble stanowig wydatki niekwalifikowalne (29 532,30 zt).

Zakup wyposazenia medycznego niezbednego do

Zakup sprzetu prowadzenia dziatalnosci w RCKiK w Olsztynie, do

2 medycznego Dziatu Preparaty_ki i Ekspeqycji, Dz!a’ru L_aboratoryjnego,
Dziatu Dawcow i Pobierania.
3 Zanki:‘r)n\ggpgzsr?ezegia Zakup wyposazenia niemedycznego niezbednego do
y 9 prowadzenia dziatalno$ci w RCKiK w Olsztynie.
4 Dziatania promocyjne Tablice informacyjno-promocyjne, przygotowanie spotow

na strone internetowa, ulotki, banery.

Sporzadzenie studium wykonalnosci projektu.
5 Przygotowanie projektu
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100

Szacunkowa
wartosé
catkowita
zadania [PLN]

2505 728,70

680 135,81

171 751,05

14 541,26

10 000,00



[11.21 Wskazniki

wskazniki, ktore znajdg sie w umowie o dofinansowanie projektu

Rodzaj  Jednostka miary Wartos$¢ Wartosé docelowa
szacowana do

L.p. Nazwa wskaznika produktu/ np. osoba, godzina, iaaniecia dzieki zaktadana w
rezultatu szt., etc osiagniecia dziekl PO/SZO0P
realizacji projektu
(Lal_cijzsb*igpodmlotow POZ objetych wsparciem we wdrozeniu produkt n/d n/d n/d
2 Liczba ws_partych p_odrp|otow w sektorze ochrony zdrowia, z produkt szt 1 118
wytgczeniem podmiotéw POZ
. . _ produkt 610 692,76 PLN
3 Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego — CV2 PLN/EUR 123 130 515 EUR
Wartos¢ wydatkéow kwa